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Tämä tutkimus tehtiin NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen yksikölle. Tutkimuksen 
tavoitteena oli selvittää laadunvarmistusmenettelyn tarkastusten vaikutusta rakennuksen 
ilmatiiveyteen. Tulosten perusteella oli tarkoitus tarkastella ilmatiiveyden laadunvarmistuk-
sen laajuutta tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli jatkokehittää keväällä 
2009 Metropolia AMK:lle tehdyssä projektityössä kehitettyä ilmatiiveyden laadunvarmis-
tuksen toimintamallia. Tutkimus rajattiin koskemaan pelkästään betonirakenteisia asuin-
kerrostaloja. 
 
Työssä tutkittiin laadunvarmistustoimenpiteiden vaikutusta ilmatiiveyteen työmaatestien 
avulla. Testeissä suoritettiin ikkunoiden ja parvekkeen ovien asennustarkastus ja doku-
mentoitiin puutteet. Dokumentit tarkastuksista lähetettiin työmaalle ja niiden perusteella 
työmaa teki tarvittavat korjaukset. Myöhemmin samassa kohteessa suoritettiin ilmatiiviys-
mittaukset, jolloin nähtiin asennustarkastuksen vaikutukset ilmatiiveyteen. Vuotokohdat 
paikannettiin lämpökameralla. Testikohteita otettiin tutkimukseen mukaan yhteensä kaksi. 
Ilmatiiveyden laadunvarmistuksen toimintamallia kehitettiin työmaatestien ohessa. Teoria 
aiheeseen saatiin alan kirjallisuudesta ja aiemmista tutkimuksista. Lisätietoa aiheesta 
hankittiin haastattelemalla alan ammattilaisia. 
 
Ilmatiiviysmittauksissa mitattiin ilmanvuotoluvuksi, joka kuvaa rakennuksen ilmatiiveyttä, 
mitattiin testikohde 1:ssä 0,64 1/h, ja testikohde 2:ssa 0,44 1/h. Mittauksista saatujen tu-
losten perusteella huomattiin, että hyvin asennetut ikkunat ja parvekkeen ovet vähentävät 
ilmavuotoja. Siten myös niiden laadunvarmistus on tärkeässä osassa, jotta saavutetaan 
hyvä ilmatiiveyden taso. Lisäksi voidaan päätellä, että ikkunoiden ja parvekkeen ovien 
karmien ja seinän sauman sisäpinnan kittauksella vältetään karmivuodot. Testauksen 
tarkistuksissa keskityttiin laadunvarmistuksen tarkastuksiin asuntojen osalta, mutta mitta-
uksissa huomattiin, että yleisiin tiloihin ja käytävään tulee myös kiinnittää huomiota. Mate-
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This thesis was done for the unit of apartment building of NCC Rakennus Oy. The objec-
tive of the study was to investigate the effect of the quality control procedure on the air 
tightness of a building. On the basis of the results it was intended to examine the scope of 
the quality control of air tightness in the future. Furthermore, the objective of the work was 
to further develop the model of air tightness quality control developed in the project work 
in spring of 2009. The study was limited to concrete structured blocks of flats only. 
 
In the study the effect of quality control procedure on the air tightness was examined with 
the help of site tests. In the tests the installation inspection of the windows and balcony 
doors was performed and the shortcomings were documented. The documents about the 
inspections were sent to a site and on the basis of them the site made the necessary cor-
rections. Later the measurement of air tightness was performed in the same location in 
which case the effects of the installation inspection on the air tightness were seen. The 
leaks were located on a thermographic camera. Altogether two test sites were included in 
a study. The model of the quality control of the air tightness was developed in addition to 
the site tests. The theory to the subject was obtained from the literature of the field and 
from earlier studies. The additional information about the subject was got by interviewing 
the professionals of the field. 
 
In pressurization tests air tightness was measured to be 0,64 1/h in test site 1, and 0,44 
1/h in test site 2. On the basis of the results that were obtained from the measurings it was 
noticed that the windows and balcony doors that have been well installed reduce air leaks 
Thereby is quality control an important element so that a good air tightness level can be 
gained. Furthermore, one can conclude that the frame leaks are avoided with the cemen-
tation of the inner surface of the seam between window or door frame and wall. The 
checkings of the testing were concentrated on the quality control for apartments but in the 
measurings it was noticed that attention has to be paid also to the general premises and 
path. In the material choices attention has to be paid to service life, so that the air tight-
ness will be preserved for a longer period of time. 
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E-luku Energiatehokkuusluku. Tarkoittaa rakennuksen 
käyttämää energiaa suhteessa sen pinta-alaan. 
Energiatodistus Energiatodistus kuvaa rakennuksen energiate-
hokkuutta. Sen perusteella kiinteistölle annetaan 
energialuokka väliltä A-G. 
Green Living Green Living on osa NCC:n Green-
kehitysohjelmaa. jonka tavoitteena on kehittää 
energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja asunto-, 
kauppapaikka- ja toimitilarakentamiseen sekä ny-
kyisen rakennuskannan korjaamiseen. Green Li-
ving -projekti keskittyy kestävän asumisen haas-
teisiin. 
Ilmatiiviysmittaus Ilmatiiviysmittauksessa määritetään rakennuksen 
ilmatiiviys. 
n50-luku Ilmavuotoluku kuvaa, kuinka monta kertaa mitta-
uskohteen ilmamäärä vaihtuu tunnin aikana 50 
Pa ali- tai ylipaineessa. Yksikkö 1/h. 
Ilmavirtausmittari Ilmavirtausmittari ilmoittaa sen anturin läpi virtaa-
van ilman nopeutta. Yksikkö m/s. 
Indeksaalilaskenta Lämpökuvauksen raportoinnissa käytettävä las-
kenta, joka havainnoi rakenteen lämpöteknistä 
toimivuutta. 
Konvektio Konvektio on lämmön siirtymistä lämpötilaerojen 
aiheuttamien virtausten mukana. 
Lämpökamera Lämpökamera on lämpösäteilyn vastaanotin, joka 
mittaa kuvauskohteen pinnasta lähtevän läm-
pösäteilyn voimakkuutta. Lämpökamera muuttaa 
säteilyn lämpötilatiedoksi, josta lämpökuva muo-
dostuu. 
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Menettelytapaohje Menettelytapaohje on työmaalle suunnattu ohje 
ilmatiiveyden varmentamisen suorittamiseen. 
Nollaenergiatalo Nollaenergia talo on rakennus, joka tuottaa yhtä 
paljon energiaa kuin kuluttaa.  
Radon Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioak-
tiivinen jalokaasu. Se aiheuttaa keuhkosyöpää. 
Rakennuksen ilmatiiviys Rakennuksen ilmatiiviys kuvaa, kuinka paljon ra-
kenteen läpi pääsee virtaamaan ilmaa paine-
erojen vaikutuksesta. 
Rakennuksen kokonaisenergia 
Rakennuksen käyttämä energia kokonaisuudes-
saan. Sisältää lämmityksen, lämpimän käyttöve-
den ja kiinteistösähkön kulutuksen.  
RS-kohde Rakennuttajan omaperustaista asuntotuotantoa. 
RS tarkoittaa hankkeen rahoitusjärjestelmää (Ra-
hoituslaitoksen suosittelema.) 
Sekarakenne Sekarakenteella tarkoitetaan yhdistettyä runkora-
kennetta, jossa on yhdistetty esimerkiksi betoni-
runkoon kevytrakenteinen parvekkeen seinä. 





1.1 Tutkimuksen tausta ja aikaisemmat tutkimukset 
Ympäristöministeriön uudet energiamääräykset astuivat voimaan vuoden 
2010 alusta. Määräykset kiristävät rakennusten energiatehokkuusvaatimuk-
sia kahdessa osassa; ensin 30 prosenttia vuonna 2010 ja arviolta 20 pro-
senttia lisää vuonna 2012. Syy ympäristöministeriön toimiin on ajankohtai-
nen ilmastonmuutos ja ilmastonlämpeneminen. Tiukemmilla energiamäärä-
yksillä pyritään parantamaan rakennusten energiatehokkuutta ja samalla vä-
hentämään ilmastonmuutosta nopeuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Yksi 
osa energiatehokkuuden parantamista on rakennusvaipan ilmatiiveyden pa-
rantaminen, johon tämä työ tähtää. 
NCC on huomioinut kiristyvät energiamääräykset käynnistämällä NCC 
Green Living -projektin vuonna 2008. Sen tavoitteena on kehittää ratkaisuja 
ja toimenpiteitä NCC:n asuntokohteiden energiatehokkuuden parantamiseksi 
sekä kehittää kokonaan uusia konsepteja ympäristöystävällisten asuinympä-
ristöjen toteuttamiseen. /1./ Tämä työ tehdään osana Green Living -projektia. 
Keväällä 2009 kehitettiin Metropolia AMK:n projektityössä NCC Rakennus 
Oy:lle alustava toimintamalli ilmatiiveyden varmistamiseksi. Toimintamallia ei 
ehditty testata tarpeeksi projektityön aikana, jolloin sitä on tarpeellista vielä 
testata ja jatkokehittää. Ilmatiiveydestä on tehty insinöörityö Metropolia 
AMK:ssa keväällä 2009. Siinä käsiteltiin rakennuksen ilmanpitävyyttä, tehtiin 
ilmatiiveysmittauksia ja selvitettiin vuotokohtia. Työssä kehitettiin myös tar-
kastuskortti laadunvarmistukseen. Työssä ei kuitenkaan tutkittu laadunvar-
mentamistoimenpiteiden vaikutusta ilmanvuotolukuun, mikä on tässä työssä 
pääasia. 
1.2 Tutkimuksen tavoite 
Pääasiallinen tavoite tutkimukselle oli selvittää laadunvarmentamistoimenpi-
teiden vaikutukset ilmanvuotolukuun. Lisäksi tavoitteena oli jatkokehittää 
projektityössä kehitettyä ilmatiiveyden laadunvarmentamismallia tuotantoon 
sopivaksi. Myös suunnitteluratkaisuiden vaikutusta ilmatiiveyteen sekä 
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suunnittelijan osallistumista laadunvarmentamiseen tullaan tarkastelemaan 
tutkimuksessa. 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksen suunnittelussa sovittiin työn ohjausryhmän kanssa kriittisimmät 
rakenteet, joihin keskitytään. Rakenteet/rakennusosat valittiin kokemuspe-
räisesti aiempien NCC Rakennus Oy:n suorittamien ilmantiiveysmittausten 
tulosten perusteella. Näissä valituissa rakenteissa/rakennusosissa suoritet-
tiin laadunvarmennus asennuksen osalta työmaalla. Tarkastuksen suoritti al-
lekirjoittanut. Myöhemmin rakennuksen vaipan valmistuttua kohteessa suori-
tettiin ilmatiiveysmittaukset. Mittausten perusteella tutkittiin laadunvarmistus-
toimenpiteiden vaikutusta ilmanvuotolukuun. Mittauksia tuettiin lämpökame-
rapaikannuksella, jolla ilmennettiin vuotokohtia. Mittausten perusteella tul-
laan päättämään ilmatiiveyden varmentamisen taso NCC Rakennus Oy:n 
asuntorakentamisessa. 
Projektityössä kehitettiin ilmantiiveyden varmentamiseen kaksivaiheinen 
varmentamismalli. Tässä työssä jatkokehittiin sitä edelleen, jotta se olisi tar-
peeksi yksinkertainen ja soveltuisi siten paremmin tuotantoon. Varmenta-
mismallia kehitettiin työmaatestien sekä omien kokemusten perusteella. 
Teoriaosuuteen tietoa hankittiin aiemmista tutkimuksista, alan kirjallisuudes-
ta sekä internet-tietolähteistä. Lisäksi haastateltiin alan ammattilaisia yrityk-
sen sisältä. 
1.4 Tutkimuksen haasteet 
Tutkimuksen suurimpana haasteena oli testauksen suoritus aikataulussa. 
Haaste aiheutui testauksen luonteesta; testin tarkastukset piti tehdä ennen 
peittäviä rakenteita, mutta testin mittaukset voitiin suorittaa vasta työmaan 
loppuvaiheessa. Tästä syystä testikohteiden valinnalla oli suuri vaikutus tes-
tauksen onnistumiseen ja siten koko tutkimuksen onnistumiseen.  
1.5 Tutkimuksen rajaus 
Tutkimus rajattiin koskemaan pelkästään betonirakenteisia asuinkerrostalo-
ja. Rakenteet testauskohteissa vaihtelivat laajemman näkökulman vuoksi, 
mutta kaikille rakenteille yhteistä oli, että seinien sisäkuori sekä ala-, väli- ja 
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yläpohja olivat betonista. Laadunvarmentamisen vaikutuksien testaus rajat-
tiin koskemaan pelkästään kriittisimpiä rakenteita/rakennusosia ilmatiiveyden 




















2 RAKENNUSTEN ILMATIIVEYS 
2.1 Rakennusten ilmatiiveys yleisesti 
Rakennusten seinämien yli vallitsee yleensä paine-ero, joka aiheutuu lämpö-
tilaeroista tai tuulesta. Paine-erot synnyttävät helposti seinien läpi ilmavirta-
uksia, jotka lisäävät säästä riippuen tarpeettomasti ilmanvaihtoa ja lämmön-
kulutusta. Sään vaikutuksen suuruus riippuu rakennuksen vaipan tiiviydestä 
ja ilmanvaihtotavasta. Erityisesti hatarassa rakennuksessa seinien läpi vir-
taavan ilmavirran suuruus kasvaa tuulen nopeuden kasvaessa. Energian ku-
lutuksen kannalta rakennuksen vaipan tulisi olla tiivis. Toisaalta tiivis vaippa 
estää lämpimällä säällä painovoimaisen ilmanvaihdon. /2, s. 76./ 
Rakenteen Kosteustekninen toiminta 
Rakenteiden ilmanpitävyydellä on suuri merkitys myös kosteusteknisen toi-
mivuuden kannalta. Lämpimään sisäilmaan sitoutunut kosteus voi kulkeutua 
konvektion avulla ilmavuotokohdissa sisältä ulospäin ja tiivistyä rakentee-
seen aiheuttaen kosteusvaurioita. Myös kylmän vuotoilman aiheuttama ra-
kenteiden jäähtyminen aiheuttaa kosteuden tiivistymisriskin./3, s. 8./ 
Asumismukavuus 
Asumismukavuuteen vaikuttavat erityisesti alapohjan ja ulkoseinien alaosan 
ilmavuodot. Kylmä vuotoilma tuntuu asukkaille ikävänä vedon tunteena ja 
aiheuttaa sisäpintojen kylmenemistä. Rakennuksen vetoisuuden poistami-
sella voidaan lisäksi vaikuttaa välillisesti energiankulutukseen. Vetoisissa ta-
loissa pidetään usein yllä korkeampaa sisälämpötilaa kuin ilmanpitävissä ta-
loissa saman asumismukavuuden saavuttamiseksi./3, s. 8./ 
Melu- ja hajuhaitat 
Ilmavuotokohdista tulee asuntoihin myös melua ja hajuja. Kerrostaloissa il-
mavuoto-ongelma voi ilmetä esimerkiksi tupakan ja ruoan käryjen kulkeutu-
misena huoneistosta toiseen. Ilmanpitävyys parantaa myös paloturvallisuutta 
hidastamalla savukaasujen leviämistä rakenteen läpi. Tiiviillä rakenteilla voi-
daan estää myös radonin pääsy rakenteiden läpi sisäilmaan. Tämä on erit-
täin tärkeä ominaisuus radonpitoisilla maa-alueilla, koska tällöin kyseessä on 
asukkaiden terveys eikä pelkästään rakenteelliset ominaisuudet. /3, s. 8./ 
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Ilmanvuotoluku 
Rakennusten tiiviyttä kuvataan Suomessa yleisesti ilmanvuotoluvulla, joka 
ilmoittaa suoraan kuinka monta kertaa ilmatilavuus vaihtuu tunnissa, kun 
paine-ero vaipan yli on 50 Pascalia. Ilmavuotoluvun symboli on n50 ja yksikkö 
1/h. /2, s. 76 – 77./ Suomen rakennusmääräyskokoelma antaa viitteellisiä 
arvoja tyypillisistä rakennusten ilmanvuotoluvuista(taulukko 1). 
Taulukko 1. Tyypillisiä vaipan ilmanvuotolukuja /4/ 
 
Taulukosta 1 ilmenee tyypillisiä ilmanvuotolukuja erilaisille rakennuksille. 
Rakennukset on jaoteltu pientaloihin sekä asuinkerrostaloihin ja toimistora-
kennuksiin. Taulukko jaottelee ilmanpitävyyden kolmeen eri luokkaan: hyvä, 
keskimääräinen ja heikko, sekä kertoo kuinka kyseisissä luokissa ilmanpitä-
vyyteen on panostettu. 
Passiivitalon määritelmä 
Pyrittäessä rakennuksen passiivitalomääritelmään, tulee ilmatiiveydestä yksi 
keskeisistä vaatimuksista. Passiivitalon määritelmässä pyritään saavutta-
maan kolme eri kriteeriä: rakennuksen lämmitysenergiantarve, rakennuksen 
kokonaisprimäärienergiantarve ja ilmatiiveys. Kriteerien raja-arvot vaihtele-
vat eri maiden kesken johtuen erilaisista olosuhteista. Verrattaessa Suomen 
kriteerejä sekä kansainvälisiä kriteerejä on kuitenkin ilmanvuotoluvun raja-
arvo sama: 0,6 1/h. Näin ollen pyrittäessä passiivitalomääritelmään, tulee il-
matiiveyden kannalta päästä kyseiseen raja-arvoon./5./ 
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2.2 Energiamääräysten kiristyminen 
Suomessa rakennuskanta kattaa tällä hetkellä melkein 40 prosenttia koko 
energiakulutuksesta kuvan 1 mukaisesti. Siten myös rakennukset ovat suu-
rin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen tuottaja Suomessa. /5./ 
 
 
Kuva 1. Energian loppukäyttö Suomessa vuonna 2003 /6/ 
Kuvan 1 ympyrädiagrammi esittää energian loppukäytön Suomessa vuonna 
2003. Siitä ilmenee rakennusten lämmittämiseen käytetty energia. 
EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä 21 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 
2020 mennessä. Tähän myös Suomi on sitoutunut muiden EU:n jäsenvalti-
oiden kanssa. EU on myös valmis nostamaan tavoitteensa 30 prosenttiin, 
jos muutkin alueet lähtevät sopimukseen mukaan. Tavoitteisiin pääsemisek-
si EU ohjaa jäsenmaitaan rakennusten energiatehokkuutta koskevalla direk-
tiivillään. VTT:n laskelmien mukaan merkittävin yksittäinen keino päästöjen 
vähentämiseen on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Tästä 
syystä ympäristöministeriö on kiristänyt Suomen rakennusmääräyskokoel-
man energiamääräyksiä vuoden 2010 alusta. Määräykset kiristyvät lisää 
vuonna 2012. /7./ 
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Yksistään rakennuksen energiatehokkailla ominaisuuksilla ei kuitenkaan 
pystytä pienentämään energiankulutusta, koska rakennuksen energiankulu-
tus koostuu lämmityksen tarpeesta, sähkölaitteiden kuluttamasta energiasta 
sekä jäähdytykseen kulutetusta energiasta. Kuitenkin lämmitysenergian tar-
peeseen ratkaisuilla on suuri vaikutus. Myös ihmisten toiminnalla on suuri 
vaikutus energiankulutukseen. Energiatehokkaiden ratkaisuiden tuoma hyöty 
vähenee, jos asukas ei osaa käyttää ilmastointi- ja lämmityslaitteita oikein. 
Myös asukkaiden käyttämien elektronisten laitteiden sähkönkulutuksella on 
oma vaikutuksensa rakennuksen käyttämään energiaan.  
2.2.1 Määräykset 2010 
Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaan vuoden 2010 uudistuneet 
energiamääräykset kohdistuvat lämmöneristävyyteen, ilmantiiveyteen sekä 
lämmön talteenottoon(taulukko 2). Määräyksien tavoite on vähentää energi-
ankulutusta 30 prosenttia.  
Taulukko 2. Rakennusosien energiatehokkuusmääräykset 2010 /8/ 
 
Kuten taulukosta 2 näkyy, pudotetaan lämmöneristyksen U-arvoja 60-70 
prosenttiin vuoden 2007 määräysten tasosta. Poikkeuksena ovat hirsiraken-
teiset seinät, joiden U-arvo on 0,40 W/m2K. Käytännössä tämä tarkoittaa 
eristyspaksuuksien kasvamista, jotta saavutetaan paremmat U-arvot raken-
teille, kuten taulukosta 3 näkyy.  
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Taulukko 3. Eristyspaksuudet 2010 /8/ 
 
Taulukon 3 mukaisesti U-arvo määräysten kiristyminen lisää eristepaksuuk-
sia; ulkoseinissä 60 prosenttia, yläpohjassa 100 prosenttia ja alapohjassa 40 
prosenttia. Taulukossa esitetään myös nykyisten määräysten vaatimat eris-
temäärät (mm). Nämä arvot ovat siis tarkoitettu lämpimille tiloille. Puoliläm-
pimille tiloille on omat määräyksensä. 
Ilmanvuotoluvun laskenta-arvona käytetään vuoden 2010 alusta n50-lukua 2. 
Ilmanvuotolukuna voidaan käyttää myös pienempää lukua, jos se pystytään 
osoittamaan ilmantiiveysmittauksella tai muulla menettelyllä.  
Lämmön talteenoton minimivuosihyötysuhde kasvaa 45 prosenttiin edellisis-
tä määräyksistä. Vaipan lämpöhäviöiden jousto kasvaa 30 prosenttiin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että rakennusvaipan yksittäinen lämpöhäviö saa olla 30 pro-
senttia vertailuarvoja suurempi, jos ylitys tasataan muilla lämpöhäviöön vai-
kuttavan ominaisuuden paremmalla arvolla. Esimerkiksi jos lämmöneristyk-
sen U-arvo on vertailuarvoja huonompi, voidaan lämpöhäviön ylitys korvata 
paremmalla lämmön talteenoton hyötysuhteella ja paremmalla ilmatiiveydel-
lä. 
2.2.2 Määräykset 2012 
Vuonna 2012 määräyksien tavoitteena on kiristää vaatimuksia lisää 20 pro-
senttia. Määräykset tosin ovat vasta luonnosvaiheessa ja täyttä varmuutta 
tulevista muutoksista ei vielä ole.  
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Luonnoksen mukaan vuonna 2012 voimaan tulisi kokonaisenergiatarkastelu. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että rakennuksen kokonaisenergian käyttöä aletaan 
rajoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen koko energiankulutusta tar-
kastellaan pinta-alaan nähden. Se on suuri muutos 2010 tulleisiin määräyk-
siin, joissa otettiin enemmänkin kantaa teknisiin arvoihin, kuten lämmön tal-
teenottoon sekä vaipan lämpöhäviöihin. Edellä mainittuihin teknisiin arvoihin 
liittyviä muutoksia ei vielä tiedetä. /9./ 
Toinen uudistus energiamääräyksiin tulisi olemaan luonnoksen mukaan 
energialähteen huomioiminen rakennuksen energiatehokkuudessa. Silloin 
jokaiselle energiamuodolle annetaan sille ominainen kerroin, kuten taulukos-
sa 4. 
Taulukko 4. Kertoimia eri energiamuodoille /10./ 
 
Taulukossa 4 ilmenee mahdollisia kertoimia eri energiamuodoille. Kerroin 
muodostuu sen mukaan, kuinka energiatehokas energialähde on. 
Tuleva rakennusten energiatehokkuusluku, eli E-luku, lasketaan kertomalla 
rakennuksen laskennallinen ostoenergia energiamuotokertoimella. Energia-
tehokkuusluvun laskentaa tullaan myös muuttamaan. Uusi laskentatapa on 
myös paljon tarkemmin rajattu kuin vanha tapa./10./ 
Energiatehokkuusluku on osa energiatodistusta, joka määrää rakennuksen 
energialuokan. Energiatehokkuusluokat on jaoteltu porrastetusti välille A-G, 
joista A on paras luokka. Energiatodistus on osa energiaselvitystä, joka teh-
dään uudisrakentamisessa rakennuslupaa haettaessa./11./ 
E-luvun laskennassa lämpöhäviöissä ilmatiiveys myös huomioidaan uudella 
tavalla. Tällä hetkellä lämpöhäviöenergioiden laskennassa käytetään ilmatii-
veyden vuotoilmavirran laskentakaavassa mittauskohteen ilmamäärää, kun 
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taas uudessa tavassa käytetään vaipan pinta-alaa. Tämä tasapuolistaa eri-
mallisten rakennusten vertailua. Varsinkin yksikerroksisen ja monikerroksi-
sen rakennuksen vertailussa on huomattava ero vaipan pinta-alalla suhtees-
sa ilmamäärään. Kansainvälisesti vaipan pinta-ala vuotoilmamäärässä huo-
mioidaan jo tällä hetkellä, mutta Suomessa käytäntö on tällä hetkellä erilai-
nen. Seuraavassa on esitys E-luvussa käytettävästä vuotoilmamäärän kaa-
vasta, kuva 2, ja alempana tällä hetkellä käytettävästä kaavasta RakMK:n 
osa D5 mukaan, kuva 3. 
 
 
Kuva 2. Vuotoilmamäärän laskentakaava, ehdotus 2012 /10/ 
 
 
Kuva 3. Vuotoilman laskentakaava 2010 /4/ 
Vuoden 2012 energiamääräysten luonnoksessa on esitys myös energiate-
hokkuuden vaikutuksesta kiinteistöveroon. Energiatehokkaamassa raken-
nuksessa olisi tämän mukaan pienempi kiinteistövero kuin energiaa tuhlaa-
vassa rakennuksessa. Tällä tavalla kannustettaisiin käyttäjiä panostamaan 
energiatehokkuuteen. Haasteena kyseisessä ehdotuksessa on, miten ener-
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giatehokkuus voidaan todentaa verolainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
Varsinkin eri lämmitysmuotojen arvottaminen lainsäädännön mukaan vaatii 
vielä tarkentamista ja tutkimusta. Verolainsäädäntö asettaa myös vaatimuk-
sia energiatehokkuuden määrittelijälle. /11./ 
2.2.3 EU-direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta 
Kuten edellä on mainittu, on EU:n tavoitteena vähentää päästöjä 21 prosent-
tia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta. Täten EU on tehnyt direk-
tiivin rakennusten energiatehokkuudesta. Direktiiviteksti ei vielä ole valmis, 
vaan se on vielä käsittelyvaiheessa. Direktiivin mukaan energiamääräykset 
kiristyvät vielä reippaasti tämän hetken tasosta vuoteen 2020 mennessä. Si-
ten Suomessa on määräyksiin odotettavissa muutoksia vuoden 2012 jäl-
keenkin. Direktiivin mukaan vuonna 2020 tulisi rakennusten olla lähes ener-
giaomavaraisia. 
Lähes energiaomavaraisella rakennuksella tarkoitetaan raken-
nusta, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus. Tarvittava lä-
hes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä on pääosin 
katettava uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, 
mukaan lukien paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettava 
uusiutuva energia./12./ 
Täten vuonna 2020 Suomessa pitäisi rakentaa lähes nollaenergiataloja. Di-
rektiivin mukaan rakennuksen käyttöenergia tulisi lisäksi koostua pääosin 
uusiutuvista energiamuodoista. Lisäksi korjausrakentamisen vaatimustasoa 
nostetaan. Direktiivi kiristäisi määräyksiä portaittain, todennäköisesti muu-
taman vuoden välein, jotta tavoitteisiin päästään. /12./ 
2.3 Yleisimmät vuotokohdat betonirakenteisissa rakennuksissa 
Rakennuksen vaippa koostuu monista eri rakenneosista. Jokaisessa liitos-
kohdassa, sekä materiaaleissa itsessään on aina riski ilmavuotoihin. Ylei-
simmät ongelmakohdat rakennusten ilmanpitävyydessä ovat rakenteiden lii-
toskohdissa, saumoissa, kulmissa sekä ikkunoiden ja ovien liitoksissa ra-
kennusrunkoon. Ilmanpitävän kerroksen tulee jatkua yhtenäisenä koko ra-
kennuksen vaipan ympäri, joten eri rakenneosien ilmansulkujen tulee liittyä 
tiiviisti toisiinsa. Heikosti toteutetut ilmanpitävän kerroksen liitoskohdat aihe-
uttavat erilaisia ongelmia riippuen ilmavuotokohdan sijainnista rakennukses-
sa. Työmaaolosuhteissa rakennusvaippa on haastava saada täysin ilmatii-
viiksi. Kuitenkin mahdollisimman hyvään ilmatiiveyteen työmaalla on pyrittä-
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vä, ja ilmavuotoriskit eliminoitava. Myös suunnitteluratkaisuilla on olennainen 
osa ilmatiiveydessä. Ratkaisuiden on oltava sellaisia, että tiiveys voidaan to-
teuttaa työmaalla ilman suurempia hankaluuksia. /3./ 
2.3.1 Rakenteista johtuvat ilmavuodot 
Betonielementtirakenteet 
Materiaaleista betoni on itsessään tarpeeksi ilmatiivis, jos valu on oikein teh-
ty ja rakenteeseen ei ole jäänyt ns. ”rotankoloja”. Betonirakenteissa siten tii-
veyden kannalta olennainen osa on saumojen tiivistys. Tämä tulisi suorittaa 
mieluiten juotosvaluna, jos mahdollista. Juotosbetoni on tarpeeksi juokse-
vaa, jolloin massa tunkeutuu pienimpiinkin rakoihin. Juotosvaluilla tiivistys 
voidaan helposti tehdä vaakarakenteissa, kuten ylä- ja alapohjan läpivientien 
tiivistyksessä.  
Seinien betonielementtirakenteissa yleisesti pystysaumat tehdään pys-
tysaumapumppauksella. Tällöin tiiviys ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin juo-
tosvalulla tehdyssä saumassa, mutta huolellisella työllä työn tulos on kuiten-
kin riittävä. Halkeamisen syntyminen tulee estää riittävällä raudoituksella tai 
tiivistämällä syntyneet halkeamat esimerkiksi pintakäsittelyllä tai joustavalla 
massalla kittaamalla. Pystysauma voidaan valaa myös juotosvaluna, jolloin 
tiiviys on parempi, mutta työn suoritus vaativampi. /13./ 
Elementtien alasauma tehdään yleensä alusmassaa käyttäen. Tällöin tiiviys 
on riittävä, jos seinäelementtiä ei heiluteta paikallaan asennuksen yhteydes-
sä. Silloin vaarana on, että sauma ei ole tasapaksu joka kohdasta, jolloin ra-
koja saattaa syntyä. Alasauma on myös mahdollista tehdä juotosvaluna. Se 
tosin on työläämpi vaihtoehto muottitöiden ja jälkitöiden takia, mutta silloin 
saadaan varmemmin aikaiseksi ilmatiiviitä rakenteita. Paikallavalurakenteis-
sa nämä ongelmat vähenevät, ja niitä pidetäänkin tiiviimpinä rakenteina kuin 
elementtirakenteita. 
Läpiviennit 
Läpivientien tiivistyksessä käytettävät materiaalit tulee valita huolellisesti. 
Materiaalien tulee olla ominaisuuksiltaan käyttökohteeseen tarkoitettu. Esi-
merkiksi kosteissa tiloissa tulee käyttää materiaalia, joka kestää kyseiset 
olosuhteet. Myös materiaalien käyttöikä tulee olla tarpeeksi pitkä, jotta tiive-
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ys säilyy tulevaisuudessakin. Tiivistyksessä on myös huomioitava ympä-
röivien rakenteiden mahdolliset liikkeet kosteuden tai lämpötilavaihtelujen 
vuoksi. Tällöin on käytettävä materiaalia, jolla on elastisia ominaisuuksia.  
Läpivientien tiivistyksessä voidaan myös käyttää erillisiä läpivientikappaleita, 
kuten kuvassa 4, jolloin erillistä tiivistystä ei välttämättä vaadita. Läpivienti-
kappale voidaan asentaa betonivaluun tai myös jälkiasennuksena valmii-
seen rakenteeseen. Läpivientikappaleita on markkinoilla viemäri-, lämpö-, ja 
sähköläpivienneille, mutta IV-läpivienneille ei kyseisiä läpivientikappaleita ole 
myynnissä ainakaan Suomessa. /14/ 
 
Kuva 4. Jälkiasenteinen läpivientikappale /15/ 
Kuvassa 4 on esitetty jälkiasenteinen läpivientikappale lämpöputkille tai säh-
köjohdoille. Putkeen voidaan asentaa eripaksuisia putkia, ja sen pituutta voi-
daan säätää seinän paksuuden mukaan. 
Läpivientien tiivistämisessä tulee huomioida myös palomääräykset. Osastoi-
van rakenteen läpivienneissä tiivistyksessä materiaalilla on oltava paloa kes-
tävät ominaisuudet. Läpivienti voidaan toteuttaa joko palokatkomassalla tai 
erillisellä palonkestävällä läpivientikappaleella. Läpivientikappale voidaan 
myös jättää varaukseksi, jos halutaan jättää mahdollisuus lisätä tekniikkaa 
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myöhemmin. Tällöin kuitenkin tulee valmistajalta varmistaa tiiveysominai-
suudet kappaleelta./16./ 
Ikkunat ja ovet 
Betonirakenteisissa asuinkerrostaloissa suurimmat riskit on havaittu olevan 
ikkunan ja ovien liitoksissa rakennusrunkoon. Siksi niiden tiivistykseen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota./17./ 
Tällä hetkellä on yleisesti karmin ja rakennusrungon väli tiivistetty polyure-
taanivaahdolla. Materiaali itsessään on ilmatiivistä, mutta sen käytössä on 
huomioitava muutamia asioita. Vaahdotusta ei saa leikata, muuten se me-
nettää tiiveytensä. Tämä tapahtuu yleensä, jos vaahdotus pursuu yli reuno-
jen. Jos vaahdotusta leikataan, tulee se lisäksi kitata sisäpuolelta, jotta ilma-
tiiveys säilyy. Vaihtoehto karmin ja rungon välin tiivistykselle on villoitus. Mi-
neraalivilla ei kuitenkaan ole ilmatiivis, joten sauma on silloin lisäksi kitattava 
sisäpuolelta. Ikkunoissa ja ovissa tulee huomioida karmin eläminen, jos 
karmi on puusta tehty. Karmi saattaa elää kosteuden ja lämpötilojen vaihte-
lujen vuoksi, ja se tulee huomioida tiivistystä tehdessä. Tästä syystä polyure-
taanivaahto on riskialtis vaihtoehto, koska kuivuttuaan se ei kestä muodon-
muutosta, vaan halkeaa. Vaahdotus tulee tehdä vasta kun rakennuksen si-
sälle on saatu vakiintuneet lämpöolot, jolloin voidaan ehkäistä suurimmat 
lämpövaihtelut rakenteessa. Tämä tulee huomioida varsinkin talviaikaan ra-
kennettaessa. Eristys ja kittaus yhteensä on paras tapa tehdä tiivistys, jos 
halutaan varmistua rakenteen tiiveydestä. Silloinkin on varmistettava käytet-
tävän saumausmassan tarpeeksi pitkä käyttöikä ja muodonmuutoskestä-
vyys./18./ 
2.3.2 Suunnitteluratkaisuiden vaikutus ilmatiiveyteen 
Suunnitteluratkaisuilla on suuri merkitys työmaan toteutukseen. Rakennuk-
sen suunnittelussa tulee välttää riskialttiiden liitosratkaisuiden käyttöä ja lä-
pivientien määrä tulisi minimoida. Läpivientien sijoituspaikat tulisi miettiä en-
nakolta valmiiksi, jotta työmaalla ei tule ongelmaa niiden sijaintien tai tilan 
ahtauden takia./13, s.17./ Ilmatiiveyden kannalta yksinkertaiset liitosraken-
teet ovat toteutuksen laadun kannalta hyvä ratkaisu. Siten ilmatiiveys ja sen 
toteutus tulee huomioida jo suunnittelupöydällä. Betonirakenteisissa asuin-
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kerrostaloissa, joissa on huoneistokohtainen ulkoilmakanava, kuten kuvassa 
5, tuottaa kanavan ja rungon tiivistys usein ongelmia.  
 
Kuva 5. Huoneistokohtainen ulkoilmakanava seinien kulmassa 
Kuvassa 5 esitetään ulkoilmakanavan sijaintia huoneistossa. Rakenteen on-
gelmana on kanavan ja seinän liitoksen tiivistys. Yläkulmasta se on varsin 
vaikea tiivistää kittaamalla tilan ahtauden vuoksi. 
Tämä ongelma voitaisiin myös estää asentamalla pätkä eristettyä IV-
kanavaa valuun elementtitehtaalla. Tällöin työmaalla jatkettaisiin kanava 
elementtiin asennetusta kappaleesta, ja eristeet liimattaisiin yhteen, jolloin 
saataisiin tiivis rakenne. Tätä tapaa on käytetty ennenkin, mutta vähissä 
määrin./14./ Toinen vaihtoehto ongelman ratkaisuun olisi kanavan sijainnin 
muutos. Se tosin muuttaisi koko huonejärjestystä tai kasvattaisi huomatta-
vasti koteloiden kokoa. 
On huomattu, että sekarakenteet olevan varsin vaikea toteuttaa käytännös-
sä. Sekarakenteilla tarkoitetaan esimerkiksi puisen ja betonirakenteisen run-
gon yhdistämistä. Silloin ilmatiiviin rakennekerroksen jatkaminen rakenteesta 
toiseen on haastavaa, ja rakenteen tiiveys ei välttämättä ole pitkäikäinen. 
Edellä mainitussa esimerkissä pitäisi puurakenteen höyrynsulkukalvo saada 
16 
limitettyä betonirakenteeseen. Tällaista rakennetta on käytetty kevytraken-
teisissa parvekkeen seinissä muun rungon ollessa betonirakenteinen. Seka-
rakenteissa ongelmaksi saattaa myös muodostua eri materiaalien erilaiset 
kosteus- ja lämpöliikkeet. Tällöin rakenteisiin saattaa muodostua vuotoja ai-
heuttavia rakoja. Näin olleen sekarakenteita tulisi välttää tai suunnitella ne 
tarpeeksi hyvin, jotta saavutettaisiin vaadittava ilmatiiveystaso. /19./ 
Suunnittelijan tulee myös tehdä piirustuksiin tarpeeksi selkeät detaljipiirrok-
set, jotta myös tekijälle selviää suunnittelijan näkemys rakenteesta. NCC 
Rakennus Oy:ssa tämä on huomioitu kehittämällä yhteistyössä Optiplan 
Oy:n kanssa oma runkorakenteiden tiiveysdetaljikokoelma. Detaljeissa ker-
rotaan, kuinka rakenteet tulee tehdä, jotta niistä tulee tiiviit. Detaljeissa ote-
taan myös kantaa käytettäviin tiivistysmateriaaleihin. Tiiveysdetaljit tulevat 













3 ILMATIIVEYDEN LAADUNVARMENTAMISEN TOIMINTAMALLI 
3.1 Ilmatiiveyden laadunvarmentaminen  
Ilmatiiveys on tähänkin asti tiedostettu rakentamisessa. Siten myös ilma-
vuotoja on pyritty estämään aiemminkin. Ilmatiiveydestä on kuitenkin puuttu-
nut järjestelmällinen laadunvarmistusmenettely. Tästä syystä ilmatiiveystaso 
saattaa vaihdella paljonkin yrityksen sisällä riippuen kohteesta, koska yhteis-
tä käytäntöä ei ole ollut tuotannossa. Uusien energiamääräysten johdosta 
ilmatiiveys on alkanut herättää enemmän huomiota, ja siten yrityksiltä löytyy 
kiinnostusta paremman tason saavuttamiseksi. Jotta ilmatiiveys saataisiin 
paremmalle tasolle, tulee sille kehittää toimiva laadunvarmistusmenettely ja 
ohjeistus siihen. 
NCC Rakennuksen keskeinen laadunhallinnan väline on toistuva tehtävän 
suunnittelu ja -ohjaus. Tarkoituksena on johtaa kaikki merkittävät työkoko-
naisuudet tehtävän suunnittelu ja -ohjausprosessin mukaisesti. /20./ 
Tämä on myös yleinen käytäntö rakennusalalla. Toistuva tehtävänohjaus 
toimiikin yksittäiselle tehtävälle hyvin laadunvarmistustoimenpiteenä, mutta 
ilmatiiveys asettaa laadunvarmistukselle omat haasteensa. Ilmatiiveys koos-
tuu monesta eri työkokonaisuudesta ja rakenteesta, kuten elementtiasen-
nuksesta sekä ikkuna- ja oviasennuksesta. Siten sen laadunvarmennus on 
vaikeasti hallittava kokonaisuus, joka pitäisi saada yhtenäistettyä. Tähän ke-
hitettiin keväällä 2009 projektityössä toimintamalli, jossa yhdistetään tehtä-
väkohtainen ja tilakohtainen laadunvarmentaminen. Toimintamalli pyrkii sii-
hen, että laadunvarmentamiseen ei jäisi aukkoja, joka helposti käy kun yrite-
tään hallita kokonaisuutta, joka koostuu monesta tekijästä. Toimintamalli on 
esitetty luvussa 3.2. 
Ilmatiiveyden laadunvarmentamisessa tulee sen painoarvoa kuitenkin miettiä 
tarkkaan. Koska rakentaminen koostuu todella monesta tekijästä, ei pelkäs-
tään yhtä asiaa voida painottaa liikaa. Tällöin saattaa muut osa-alueet kär-
siä. Ilmatiiveys tulee huomioida samalla painoarvolla kuin kaikki muutkin ra-
kentamisen osa-alueet, mutta tärkeää on kuitenkin sen esiintuominen uute-
na asiana, jotta kaikki ovat tietoisia siitä. Laadunvarmennusmenettely tulee 




Ilmatiiveyden laadunvarmentamisen toimintamallilla tarkoitetaan koko ilma-
tiiveyden laadunvarmistuksen prosessia kaikkine osineen. Toimintamal-
li(kuva6), tulee käyttöön kaikissa NCC Rakennus Oy:n ”RS-hankkeissa”, 
joissa tavoitellaan A-luokan energiatehokkuutta. Toimintamallia käyttämällä 
on tarkoituksena saavuttaa yrityksen tavoitteet ilmatiiveystasossa.  
 
Kuva 6, Prosessikaavio ilmatiiveyden varmentamisen toimintamallista 
Kuvan 7 prosessikaaviossa on esitetty, kuinka ilmatiiveyden varmentamisen 
prosessi kulkee. Prosessi koostuu kolmesta vaiheesta, joista dokumentaatio 
kulkee aina seuraavaan vaiheeseen. Jokaisesta vaiheen dokumentit koo-
taan yhteen ilmatiiveyden varmentamisessa.  
Toimintamalli on jaettu laatua varmentaviin toimiin sekä laatua todentaviin 
mittauksiin. Laatua varmentavat toimet ovat tehtäväkohtainen ja tilakohtai-
nen laadunvarmistus. Laatua todentavia mittauksia ovat ilmatiiveysmittaus 
sekä mahdollisesti mittauksen tukena käytettävä rakennusaikainen paikan-
nus lämpökameralla. Ilmatiiveyden varmennus on siten kolmivaiheinen. Il-
matiiveysmittaus siis todentaa jo saavutetun ilmatiiveyden tason, mutta mit-
tauksen ajankohdasta johtuen rakenteita ei voida enää korjata mittauksen 
jälkeen rakenteita rikkomatta. Siksi laatua varmentavia toimia tulee tehdä jo 
työn ja työnsuunnittelun aikana, jotta päästään tavoitteisiin ilmatiiveyden 
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suhteen ja saadaan rakennettua kerralla valmista. Tehtäväkohtaiselle ja tila-
kohtaiselle laadunvarmistukselle on lisäksi kehitetty menettelytapaohje, joka 
kertoo, kuinka varmennustoimet tulee tehdä. Ilmatiiveyden laadunvarmistuk-
sen työmaalla koordinoi vastaava työnjohtaja, joka jakaa toimenpiteiden vas-
tuut. Laatua varmentavat toimenpiteet suorittaa tehtäväkohtaisessa laadun-
varmistuksessa kyseisestä tehtävästä vastuussa oleva työnjohtaja. Suunnit-
telijan tulee myös osallistua osaan tarkastuksista. 
Ilmatiiveyden varmentaminen tulee osaksi NCC Rakennus Oy:n laadunvar-
mistusmatriisia, josta ilmenee projektin työvaiheiden vaatimat laadunvarmis-
tustoimenpiteet. 
3.3 Tehtäväkohtainen laadunvarmentaminen 
Tehtäväkohtaisella laadunvarmistusmenettelyllä tarkoitetaan, että ilmatiiveys 
varmistetaan osana eri työtehtävien, joissa on mahdollisuus ilmavuotoriskiin, 
laadunvarmistusta. Tehtäväkohtainen laadunvarmistus tehdään NCC Ra-
kennus Oy:n tehtävänohjausmallin(kuva 7) mukaisesti. Siten laadunvarmis-
tus ulottuu aina työnsuunnitteluvaiheesta tehtävän vastaanottoon asti. Laa-
dunvarmistus tehdään samalla tavalla kuin aiemminkin, mutta nyt siinä huo-




Kuva 7. NCC Rakennus Oy:n tehtävänohjausmalli /20/ 
Kuvan 7 prosessikaaviossa esitetään tehtävänohjauksen kulku tehtävän-
suunnittelusta tehtävän vastaanottoon asti, sekä laadunvarmistuksessa tar-
vittava tehtävän dokumentointi. 
Työn toteutusta suunniteltaessa pitäisi miettiä, onko kyseisellä työtehtävällä 
vaikutusta vaipan ilmatiiveyteen.  Yleisesti sellaisia ovat kaikki tehtävät, jois-
sa ollaan tekemisissä rakennusvaipan, varsinkin sisäkuoren kanssa, tai jos-
sa viedään tekniikkaa siitä läpi. Näin ollen tulee myös suunnitella, miten ra-
kenteesta saadaan tehtyä ilmatiivis. Työnsuunnittelussa on tärkeässä roolis-
sa luvussa 2.3.2 mainitut tiiveysdetaljit(kuva 8). Detaljeista ohjeistetaan, mi-
ten rakenne tulisi toteuttaa, ja millä materiaalilla. Detaljeista selviää myös ra-
kenteita, joissa tiiveysasia tulee huomioida. 
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Kuva 8, Ote runkorakenteiden tiiveysdetalji /21./ 
Kuvassa 8 nähdään tiiveysdetaljien kuva maanvaraisen laatan ja sokkeliki-
ven välisestä liitoksesta. Oikealla on kerrottu liitoksessa käytettävistä mate-
riaaleista. Lisäksi tiiveysdetaljeissa on työohjeet kyseiselle rakenteelle. 
Työnsuunnittelussa havaitut asiat siirretään tehtäväsuunnitelmasta eteen-
päin muihin laadunvarmistuksen osiin. Näistä tärkeimpiä ovat aloituspalave-
ri, mallikatselmus ja laadunvalvonta. Aloituspalaverissa työntekijöitä tai hei-
dän edustajaa ohjeistetaan tehtävän suorituksessa vaadittavista asioista. 
Heille tulee myös selvittää, miksi kyseisiä asioita vaaditaan, jotta päämäärä 
tulee selväksi. Mallikatselmuksessa tarkastetaan, onko työn laatu vaatimus-
ten mukaista. Tämä on siksi tärkeää, että vaadittava laatutaso selvitetään 
aikaisessa vaiheessa, jotta jatkossa tehtävä työ täyttäisi vaatimustason. 
Näin myös saadaan vertailukohta myöhemmin tehtävään työhön. Kuiten-
kaan pelkkä työntekijöiden ohjeistus ei riitä, vaan työtä tulee myös valvoa 
jatkuvasti myös mallikatselmuksesta eteenpäin. Betonirakenteisissa asuin-
kerrostaloissa ilmatiiveyden kannalta kriittisiä työvaiheita ovat seuraavat: pe-
rustukset, runkotyöt, joko paikalla valettu -, elementti- tai sekarunko, ikkuna- 
ja oviasennus sekä kaikki läpivienteihin liittyvät työt. Työvaiheet ovat siis 
yleisimmin esiintyviä kyseisissä kohteissa, mutta ilmatiiveyden kannalta tär-
keitä työvaiheita voi olla enemmänkin riippuen käytettävästä rakenteesta. 
Työvaiheet ja työvaiheissa tarkistettavat asiat tulee myös huomioida tapaus-
kohtaisesti. 
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Perustustöiden osalta huomioitavia asioita ovat seuraavat 
x Alapohjan liitos sokkeliin on suunnitelmien mukainen. Maanvaraisessa 
alapohjassa tulee tiivistää laatan ja sokkelin väli. Myös laatan liikun-
tasaumat on tiivistettävä tiiveysdetaljin ohjeiden mukaisesti kyseisessä 
alapohjaratkaisussa.  
x Maa-alueilla, jossa esiintyy radonia, tulee huomioida tiukemmat tiiviysvaa-
timukset. Ohjeet on esitetty tiiveysdetaljeissa. 
x Ontelolaatta-alapohjassa ei ole vaatimuksia liitoksen tiivistämiselle, koska 
sen päälle valettavan pintalattian oletetaan olevan tiivis. 
Elementtiasennuksen osalta huomioitavia asioita ovat seuraavat 
x Elementtisaumat (pysty- ja vaakasaumat) on valettu täyteen, eikä sau-
massa ole reikiä. Valuissa tulee välttää halkeamariski.  
x Seinäelementtien alasaumoissa tulee varmistua alamassan riittävästä 
käytöstä, jos kyseistä tekniikkaa käytetään. 
x Hormielementtien liitos alapohjaan on valettu umpeen. 
Ikkuna- ja oviasennuksessa huomioitavat asiat ovat seuraavat 
x Liitokset rakennusrunkoon on vaahdotettu täyteen, jos tiivistyksessä käy-
tetään polyuretaanimassaa. Kylmänä vuodenaikana vaahdotus tapahtuu 
kun rakennuksessa on lämpö päällä. Samalla tarkastetaan ikkunan tiivis-
teet ja mahdollisesti säädetään ikkunaa, jotta se käy hyvin.  
x Vaahdotus on ehyt. Jos vaahdotusta on leikattu, se menettää höyrynsu-
lun ja sauma on lisäksi kitattava. 
x Sauman kittaus on ehjä ja täyttää koko sauman leveyssuunnassa, jos 
sauma kitataan. Kittauksessa on käytetty tiiveysdetaljin ohjeistamaa ma-
teriaalia. 
x Ikkunoiden ja ovien ristimitta tarkastetaan asennuksen jälkeen, jotta kar-
min muoto on säilynyt samana. 
x Ikkunoiden ja ovien kunto on hyvä. Tarkastus tehdään silmämääräisesti. 
x Asennuksessa on käytetty asennuskiiloja valmistajan ohjeiden mukaises-





Läpivientien tiivistyksessä huomioitavat asiat ovat seuraavat 
x Tiivistys on ehjä, ja täyttää koko tiivistettävän välin. 
x Tiivistys on tehty valamalla tai tiiveysdetaljin ohjeistamalla materiaalilla. 
x Palo-osastoidussa rakenteessa tiivistys on tehty palokatkotuotteilla. 
Laadunvarmistuksen tarkastukset tehdään pääosin silmämääräisesti sekä 
myös mittaamalla. Mittausvälineiden käytön laajuus riippuu mittausajankoh-
dasta. Ikkunoiden ja ovien asennuksen ja tuotteen mittatarkkuuksia tarkas-
tettaessa työvälineinä voidaan käyttää sopivan kokoista vesivaakaa, ja mit-
tanauhaa. Mahdollista on myös käyttää laseretäisyysmittaria, joka antaa tar-
kemman mittaustuloksen.  
Kylmänä vuodenaikana voidaan myös riittävän paine-eron salliessa käyttää 
apuna pistelämpömittaria ja lämpökuvausta vuotojen ja rakentamisvirheiden 
havaitsemisessa. Rakennusaikainen rakenteiden lämpökuvaus onkin yleinen 
käytäntö NCC Rakennus Oy:ssä kylmänä vuodenaikana. Myös ilmavirtaus-
mittausta, voidaan käyttää vuotojen havaitsemiseksi voimakkaassa alipai-
neessa. Tämä on kuitenkin hidas tapa, jollei jo valmiiksi tiedetä vuotokohtia. 
Varsin hyvä keino vuotokohtien havaitsemiseksi on myös kädellä tunnustelu 
ja merkkisavun käyttö. Tarpeeksi suuressa paine-erossa kädellä tuntee sel-
västi vuotokohdat esimerkiksi ikkunan karmin ja rakennuksen rungon sau-
masta. 
Ilmatiiveyden varmentamisen dokumentointi tapahtuu samalla tavalla kuin 
tehtäväkohtaisessa laadunvarmistamisessakin. Laadunvarmistamisen asia-
kirjoihin(kuva 9) lisätään ilmatiiveyden kannalta olennaiset asiat. Vaatimuk-
set kirjataan tehtäväsuunnitelmaan, josta ne siirretään muihin laadunvarmis-
tamisen osioihin ja asiakirjoihin.  
24 
 
Kuva 9, Ote ikkuna- ja oviasennuksen malliasennuksen dokumentoinnista /20/ 
Kuvassa 9 on esitetty asiakirjamalli malliasennuksen dokumentoinnissa. Sii-
nä on listattu vaatimukset työn eri vaiheissa. Alempana on taulukko, johon 
kuitataan vaatimusten täyttyminen. 
Dokumentoinnilla on tärkeä osa laadunvarmistuksen todistusarvoa, mutta 
myös ilmatiiveyden vaatimusten muistamisessa rakentamisen aikana. Do-
kumentoinnissa voidaan käyttää apuna myös valokuvausta. Varsinkin peitty-
vien rakenteiden kuvaus on hyvä tapa, jotta voidaan tarvittaessa todistaa 
tehty työ ilman, että rakennetta tarvitsee avata.  
3.4 Tilakohtainen laadunvarmentaminen 
Tilakohtaisessa laadunvarmentamisessa näkökulma vaihtuu olennaisesti 
tehtäväkohtaisesta laadunvarmistuksesta. Kun tehtäväkohtaisessa varmis-
tuksessa keskitytään työtehtäviin, tarkastellaan tilakohtaisessa tarkistukses-
sa tilaa kokonaisuutena. Eli käytäntö on samankaltainen kuin esimerkiksi it-
selleluovutuksessa, jossa tiloja käsitellään kokonaisuuksina, kuten asunto 
kerrallaan. 
Tilakohtaisen laadunvarmentamisen tarkoituksena on varmistaa, että mitään 
ei ole jäänyt huomaamatta tehtäväkohtaisessa tarkastuksessa. Tilakohtai-
sessa tarkastuksessa keskitytään pelkästään ilmatiiveyteen, jolloin siinä ei 
huomio karkaa muihin asioihin, kuten tehtäväkohtaisessa tarkastuksessa 
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saattaa käydä. Varsinkin läpivientien tiivistyksen tarkistus saattaa helposti 
unohtua. Myös yleiset tilat saattavat jäädä vähemmälle huomiolle rakennet-
taessa. Asuntoihin kiinnitetään enemmän huomiota luonnollisesti asumismu-
kavuuden saavuttamiseksi, mutta yleiset ja tilat ja käytävät käyttävät yhtä 
lailla lämmitysenergiaa huolimatta pienemmästä suunnittelulämpötilasta. 
Yleisissä tiloissa epäpuhtauksien pääseminen rakenteiden kautta sisälle on 
myös yhtä lailla ongelma kuin asunnoissakin. Näin ollen yleisiin tiloihin pää-
tettiin kiinnittää huomiota ilmatiiveyden varmentamisen tilakohtaisissa tar-
kastuksissa. 
Kokonaisuuden hallitsemiseksi ilmatiiveyden tilakohtainen tarkastus on jaet-
tu kolmeen eri osa-alueeseen: alapohjaan, yläpohjaan ja seiniin. Jako on 
tehty myös aikataulullisista syistä, jotta tarkastus ehditään tekemään ennen 
peittäviä rakenteita. Se on tärkeää varsinkin suurissa projekteissa, joissa ra-
kentamisen eri vaiheet limittyvät eri lohkoissa. Tarkastuksissa kyseisistä ko-
konaisuuksista tarkastetaan samat osa-alueet kuin tehtäväkohtaisissakin 
tarkastuksissa.  
Tarkastuksen laajuus tulee päättää tehtäväkohtaisen tarkastuksen perus-
teella. Jos tehtäväkohtaisessa tarkastuksessa on tarkastettu esimerkiksi ik-
kuna-asennus hyvin, ja se on dokumentoitu, ei tilakohtaisessa tarkastukses-
sa kannata enää asennusta tarkastaa toistamiseen. Se kuitenkin vaatii 
asennuksesta tarpeeksi hyvän dokumentoinnin. 
Alapohja 
Alapohjan tarkastuksen toteutus vaihtelee riippuen alapohjarakenteesta. 
Maanvaraisessa alapohjassa tulee alapohjan alapuoliset rakenteet tarkastaa 
ennen laatan valua. Tiiveysdetaljin mukaan laatan ja sokkelin kulmaan sekä 
liikuntasaumojen kohtiin tuleva kumibitumikermikaista jää laatan alle, jolloin 
sen asennus tulee tarkastaa ennen valua. Laatan yläpinnan ja seinän väli-
sen sauman kittaus taas tapahtuu myöhemmin, jolloin alapohjan tarkastusta 
ei tällöin voida tehdä kerralla. Tosin kittauksen tarkastus voidaan sijoittaa 
seinien tarkastukseen sisäpuolelta. Tuulettuvissa ontelolaatta-alapohjissa 
kermiä ei vaadita kuten maanvaraisessa alapohjassa, jolloin samaa ongel-
maa ei ole. Ontelolaatta-alapohjan päälle tulee yleisesti lattiatasoite, jolloin 
rakennetta voidaan pitää tiiviinä. Kuitenkin alapohjan alapuoliset eristykset 
tulee tarkastaa. Yhteistä näille yleisimmille alapohjarakenteille kuitenkin on 
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läpivientien tiivistyksen tarkistus. Alapohjan läpi tulevista läpivienneissä on-
kin havaittu puutteita tiivistyksessä. Varsinkin sähkö- ja telekeskuksiin tulevi-
en johtojen ja putkikourun välin tiivistys jää helposti puutteelliseksi, ja näin 
aiheuttaa ilmavuotoja. Läpiviennit tulee tiivistää tiiveysdetaljin ohjeiden mu-
kaisesti. Alapohjan tarkastus ontelolaattaisissa alapohjissa voidaan suorittaa 
läpivientien tiivistyksen jälkeen, koska alapohjan alla pystyy liikkumaan. Tar-
kastus tulee järjestää mahdollisuuksien mukaan tehtäväksi kerralla, jotta 
menetelmästä ei muodostu liian monimutkaista. 
Seinien tarkastus sisäpuolelta 
Seinien tarkastus tapahtuu sisäpuolelta. Siinä tarkastus tehdään asuntokoh-
taisesti sekä yleiset tilat erikseen. Seinien tarkastuksessa keskitytään ele-
menttisaumojen, ikkuna- ja oviasennuksen sekä läpivientien tiiveyteen. Ele-
menttisaumat tarkastetaan silmämääräisesti. Tarkastus tulee jakaa helposti 
hallittaviin kokonaisuuksiin, jotta tarkastus ei paisu liian laajaksi, muttei kui-
tenkaan hajaannu liian moneen osaan. Tarkastuksen ajoitus ja työvaiheiden 
valmius kuitenkin rajoittavat tarkastuksen laajuutta. Tarkastus suoritetaan 
kun rakennuksen vaippa on tarkastusosasta valmiina. Ikkunat ja parvekkeen 
ovet on asennettu ja läpiviennit tiivistetty. Kuitenkin ajoitus on oltava ennen 
kuin peittäviä rakenteita aletaan tehdä, ja siten se tulee miettiä kyseisen koh-
teen aikataulun mukaan. Yleisesti sopiva ajankohta on, kun vesikatto on teh-
ty ja lämmöt on päällä.  
Yläpohja 
Yläpohjan tarkastuksessa tarkistetaan läpivientien tiivistys. Tarkastus suori-
tetaan ennen kuin yläpohjan eristeiden asentamista aloitetaan, jolloin raken-
ne jäisi peittoon. Yläpohjan rakenteen ollessa ontelolaatoista, tulee huomioi-
da ontelosaumojen tiivistys, jos sellaista vaaditaan. 
Alapohjasta tarkistettavat asiat ovat seuraavat 
x Alapohjan läpivientien tiivistys. 
x Maanvaraisessa laatassa laatan ja seinän välinen tiivistys. 




Seinissä tarkistettavat asiat ovat seuraavat 
x Elementtisaumat on täynnä, eikä niissä ole reikiä tai halkeamia.  
x Ikkuna- ja oviasennus. Huomioi myös käytävän ikkunat. 
x Seinien läpiviennit on tiivistetty. 
Yläpohjassa tarkistettavat asiat ovat seuraavat 
x Läpiviennit on tiivistetty. 
x Mahdollinen ontelosaumojen tiivistys. 
Tarkistusmenetelmät ovat samat kuin tehtäväkohtaisessakin laadunvarmen-
tamisessa, luvussa 3.3. 
Dokumentointi ilmatiiveyden laadunvarmentamisessa tehdään tarkistuskort-
teihin. Tarkistuskortit on jaettu erikseen kolmeen osaan kuten tarkastuskin. 
Tarkistuskortit toimivat myös muistilistoina ilmatiiveydestä. 
3.5 Ilmatiiveysmittaus 
Ilmatiiveysmittauksen tavoitteena on rakennuksen riittävän ilmapitävyyden 
tason syntyminen ja todentaminen. Kerrostalojen tapauksessa ilmanpitävyys 
mitataan joko yksittäisistä huoneistoista, yhdestä tai useammasta portaasta 
tai koko rakennuksesta. Eri menetelmillä mitattuja kerrostaloja voidaan käyt-
tää saman talotyypin ilmoitetun ilmavuotoluvun määrittämiseen. Jos mittaus 
tehdään yksittäisistä huoneistoista tai useammasta portaasta, kerrostalon 
ilmanpitävyys on saatujen mittaustulosten keskiarvo. 
Ilmanpitävyyden määritys yksittäisten huoneistojen mittaustuloksista edellyt-
tää huoneistojen mittausta eri kerroksista siten, että yksi huoneisto mitataan 
alimmasta ja ylimmästä kerroksesta ja lisäksi mitataan yksi huoneisto vähin-
tään joka toisesta välikerroksesta. /3./ 
Ilmantiiveysmittaus suoritetaan n. 1-2 kuukautta ennen kohteen luovutusta. 





Mitattavan kohteen kunnolle annetaan seuraavia vaatimuksia. 
x Mitattavat huoneistot pitää olla pölypuhtaina ja seinävieret vapaina. 
x Seinät ja katot on pyyhitty esim. harjalla ja lattiat imuroitu. 
x Ikkunoiden, ulko-ovien ja ulkoseinäsaumojen sekä lattian rajaan pääsy pi-
tää olla esteetön. 
x Kohteesta tulee tietää sen tilavuus (huoneistoala X vapaa kerroskorkeus). 
Mitattavan kohteen IV-venttiilit tukitaan tai vaihtoehtoisesti ilmanvaihtolait-
teisto laitetaan pois päältä, jotta mittaustilanteessa korvausilmaa ei pääse 
IV-kanavia pitkin kohteeseen. Puhallin asennetaan joko ulko-oveen, kuten 
kuvassa 10, tai ikkunan tuuletusluukun paikalle.  
 
Kuva 10. Alipaineen synnyttävä puhallin ja mittauslaitteisto 
Mittauksessa tutkittavaan tilaan aiheutetaan puhaltimella 50 Pascalin alipai-
ne ulkoilmaan nähden. Vuotokäyrä ajetaan 5 - 10 Pascalin välein 20 - 60 
Pascalin välillä. Alipaineen ylläpitämiseksi tarvittava ilmamäärä mitataan oh-
jelma-avusteisesti. Tämä ilmamäärä jaettuna tutkittavan tilan ilmatilavuudella 
tai muulla vaipan alaa kuvaavalla suureella antaa tulokseksi ilmavuotoluvun 
n50, joka antaa kuvan tutkittavan rakennuksen tai sen osan ilmanpitävyydes-
tä. Suomessa ilmavuotoluku on esitetty yksikössä 1/h, vaihtoa tunnissa (ali-
paineen ylläpitämiseksi tarvittava ilmamäärä/rakennuksen ilmatilavuus). /2./ 
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Mittauksessa voidaan käyttää myös ylipainemittausta, jossa vastaavasti ti-
laan puhalletaan ilmaa, jotta saavutetaan 50 Pascalin ylipaine. Yli- ja ali-
painemittauksista lasketaan keskiarvo. Ylipainemittauksessa voidaan huo-
mata joitain vuotokohtia, jota ei alipainemittauksissa välttämättä huomata, 
kuten kevytrakenteisen höyrynsulun limityksen vuotoja. Ylipainemittaukses-
sa tulee kuitenkin huomioida ulkoilman tuulennopeus, joka vaikuttaa mittaus-
tulokseen. Ylipainemittaus tulisikin suorittaa mahdollisimman tyynellä säällä. 
Tämä pätee myös alipainemittaukseen. Ylipainemittaus kuitenkin on her-
kempi tuulelle kuin alipainemittaus. 
Ilmavuotojen kartoittamiseksi käytetään merkkisavua tai ilmavirtausmittaria 
ilmatiiveysmittauksen jälkeen. Alipainepuhallin jätetään mittauksen jälkeen 
päälle, jolloin alipainetta tulisi olla kohteessa vähintään 50 - 60 Pascalia. 
Merkkisavuampullilla tai ilmavirtausmittarilla(kuva11) tarkastetaan yleisimmät 
vuotokohdat. 
 
Kuva 11. Ilmavirtausmittaus 
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Kuvassa 11 esitetään ilmavirtausmittari, joka kertoo anturin läpi virtaavan il-
man (m/s), ja näin ollen ilmentää vuotokohtaa. 
Ilmavirtausmittarin sijaan voidaan myös tehdä ilmavirtauksen tunnustelu. 
Alipaineistetussa tilassa vuotokohdat huomataan helposti ilmavirtauksen ol-
lessa voimakkaampi kuin normaalissa painetilanteessa. Ilmavuotoja voidaan 
havainnoida myös paikantamalle ne lämpökameralla mittauksen aikana.  
Tulosten perusteella määritetään kohteen keskimääräinen ilmantiiveysluku. 
NCC on asettanut seuraavat kriteerit ilmanvuotoluvulle asuntotuotannossa. 
Asuntojen laskennallinen keskiarvo tulisi olla alle 1,5 1/h. Yksittäisen asun-
non mitattu ilmanvuotoluku ei tulisi olla yli 2,0 1/h. Jos ilmanvuotoluku ylittää 
arvon 2,0 1/h, edellyttää se parannustoimenpiteitä työmaalta. Ilmanvuotolu-
vun ylittäessä arvon 2,5 1/h, on kyseessä merkittävä ilmavuoto, josta rapor-
toidaan ylempiin tasoihin. Mittauksen raportissa otetaan kantaa tarvittaviin 
jatkotoimenpiteisiin. Jos päädytään korjaustoimenpiteisiin, suoritetaan sen 
jälkeen mahdollinen uusintamittaus. 
3.6 Menettelytapaohje ja tarkastusasiakirjat 
Ilmatiiveyden varmentamisen toimintamallin käyttö tulee tehdä samalla taval-
la jokaisessa kohteessa, jotta varmentaminen taso saadaan samalle linjalle 
yrityksen sisällä. Siksi varmentamiselle on tehtävä menettelytapaohje. Me-
nettelytapaohjeessa neuvotaan varmentamisen kulku ja tapa sekä tehtävä-
kohtaisessa että tilakohtaisessa tarkastuksessa. Menettelytapaohje on ohje-
kortti tarkastuksen tekijälle. 
Ilmatiiveyden tilakohtaisen varmentamisen tarkastuskortit ja menettelytapa-
ohje tulevat yhteisesti käyttöön NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisessa.  
Ne tulevat saataville NCC:n sisäisissä tietojärjestelmissä Projectiassa sekä 
MOSS:ssa. Ne ovat järjestelmiä, joihin yrityksen toimihenkilöillä on käyttöoi-
keudet. Tehtäväkohtaisen tarkastuksen vaatimukset lisätään niihin liittyvien 
tehtävien tarkastuskortteihin. 
3.7 Suunnittelun osuus varmennuksessa  
Ilmatiiveyden varmennuksen hoitaa pääosin työmaan työnjohto, mutta myös 
suunnittelijan tulee ottaa osaa siihen. Varsinkin ilmatiiveyden kannalta kriit-
tisten rakenteiden mallityön tarkastuksessa suunnittelijan tulisi olla läsnä. 
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Suunnittelija kuitenkin tietää parhaiten kuinka rakenne toimii, ja samalla 
saadaan suunnittelijan hyväksyntä tehdylle työn laadulle. Suunnittelijan tar-
kastamaa mallia voidaan jatkossa käyttää vertailukohtana jatkossa. Raken-
teista varsinkin ikkunoiden ja parvekkeen ovissa mallin tarkastus on tällaisia 
toimia vaativa rakenne. Myös alapohjan läpi tulevien läpivientien tiivistys 




















4.1 Testauksen tarkoitus ja tavoite 
Testauksen tarkoituksena oli tarkastella laadunvarmistustoimenpiteiden vai-
kutusta rakennuksen ilmatiiveyteen. Testauksessa suoritettiin ikkunoiden ja 
parvekkeen ovien asennustarkastus. Näissä rakenteissa on huomattu eniten 
ilmavuotoja yksikön suorittamissa ilmatiiviysmittauksissa. Tehtävän ohjauk-
sen laadunvarmistustoimenpiteitä, jotka on esitetty luvussa 3.3, ei tehty ko-
konaisuutena, vaan keskityttiin pelkästään asennustarkastukseen. Näin ollen 
muut tehtävän ohjauksen toimenpiteet jätettiin testauksessa ulkopuolelle.  
Testikohteet valittiin tutkimuksen aikataulun perusteella. Yhteensä testikoh-
teita valittiin kaksi. Koska laadunvarmistustoimenpiteiden ajankohta kyseisis-
tä työvaiheista mittausajankohtaan on pitkä, rajoitti se testauskohteiden va-
lintaa, jotta tutkimus saataisiin ajoissa valmiiksi. Testauskohteiden valinnas-
sa pyrittiin, että kohteiden rakenteet olisivat erilaisia. Seinä- ja yläpohjara-
kenteiden osalta tämä onnistuikin, mutta alapohjarakenteet kohteissa ovat 
samanlaiset. Kummassakin kohteessa alapohja on tuulettuva ontelolaatta-
alapohja. Kohteista valittiin sopivassa vaiheessa oleva lohko, jossa tarkas-
tukset tehtiin. Molemmissa testikohteissa valittiin kokonainen rappukäytävä. 
Ensimmäisessä testikohteessa oli kaksikymmentäyksi asuntoa ja toisessa 
testikohteessa kolmetoista asuntoa. Kohteissa tarkastukset suoritettiin jokai-
seen asuntoon. Tilakohtaisen tarkastuslistan toimivuutta testattiin ensimmäi-
sessä kohteessa eri ajankohtana kuin asennustarkastukset. Yhteistä mo-
lemmille kohteille oli, että ikkunoiden tiivistyksessä oli käytetty vaahdotusta 
ja lisäksi sisäpuolen kittausta. 
Tarkastuksissa jokainen tarkastettu rakennusosa dokumentoitiin tarkastuslis-
talle. Lisäksi otettiin kuvia tilanteissa, joissa asennuksessa huomattiin virhe. 
Lopuksi tarkastuksesta tehtiin yhteenveto, jossa kerrottiin asennuksen onnis-
tuminen ja mahdolliset korjattavat asiat. Yhteenveto ja tarkastuslista lähetet-
tiin työmaan toimihenkilöille. 
Myöhemmin testikohteissa suoritettiin ilmatiiveysmittaus. Mittaukseen otettiin 
mukaan yhteensä 34 asuntoa. Normaalisti kohteesta mitataan minimissään 
kolme asuntoa, joista lasketaan keskiarvo. Tutkimuksen kannalta oli tarpeel-
lista ottaa suurempi otanta, jotta tulokset antaisivat mahdollisimman tarkan 
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kuvan kohteen ilmatiiveystasosta. Kummassakin testikohteessa päätettiin 
mitata koko rakennuksen lohko kerralla, koska ilmatilavuus oli tarpeeksi pie-
ni mittauslaitteistolle. Näin mittaus pystyttiin suorittamaan nopeammin, ja 
samalla saatiin koko rapun ilmatiiveystaso selville, eikä pelkästään erillisten 
asuntojen.  
Ilmatiiveysmittaukseen otettiin mukaan myös vuotojen paikannus lämpöka-
meralla. Tämä nähtiin tutkimuksen kannalta tarpeelliseksi ottaa mukaan il-
mentämään mahdollisia vuotokohtia. Lisäksi sillä on mittausten dokumen-
toinnin kannalta tutkimuksen arvoa lisäävä vaikutus. 
4.2 Vuotojen paikannus lämpökameralla ilmatiiveysmittauksessa 
Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään lämpökamerapaikannusta ilma-
tiiviysmittauksen tukena. Lämpökameralla paikantaminen havainnoi vuoto-
kohtia paremmin kuin pelkkä vuotojen tunnustelu ja siten vuotokohdat on 
myös helpompi löytää mittauskohteesta. Lämpökameran käyttö vuotojen 
paikantamisessa ei ole normaali käytäntö yrityksen tekemissä ilmatiiviysmit-
tauksissa, mutta tämän työn kannalta se oli tärkeä osa dokumentointia ja 
auttoi analysoimaan vuotojen syitä. 
Lämpökuvaus on ainetta rikkomaton menetelmä, jossa hankitaan ja analy-
soidaan lämpösäteilyinformaatiota rakenteista lämpökameran avulla. Läm-
pökamerakuvauksella voidaan arvioida ja todentaa rakennusten, rakentei-
den ja rakennusmateriaalien toimivuutta, laatua ja kuntoa. Rakentamisen 
laadunvalvonnassa tärkeitä lämpökamerakuvauksella todennettavia kohteita 
ovat suunnitellun lämmöneristystason saavuttaminen, lämmöneristyskerrok-
sen toimivuus eli rakenteen lämmönpitävyys ja rakenteellinen tiiviys eli mah-
dolliset ilma- ja lämpövuotokohdat. /22, s. 7./  
Lämpökamera antaa kaksiulotteisen lämpötilajakaumakuvan, joka voidaan 
visualisoida isotermein tai värien avulla. Käytetyn lämpötila-alueen asteikko 
näkyy kuvan vieressä ja lämpökuvan värit riippuvat täysin asetetusta lämpö-
tila-asteikosta kuten kuvassa 12. Lämpötila-asteikko täytyy osata valita oi-
kein, jotta lämpökuvasta voidaan havaita pienimmätkin lämpötilaerot. Jois-




Kuva 12. Lämpökuvausraportti seinän ja katon saumasta 
Kuvan 12 mittausraportissa näytetään vierekkäin lämpökuva sekä tavallinen 
kuva rakenteesta. Lisäksi siinä kerrotaan alueen minimi sekä maksimi läm-
pötila ja rakenteen lämpöteknistä toimivuutta kuvaavan lämpötilaindeksin. 
Tietojen määrä raportissa vaihtelee tapauskohtaisesti. 
4.3 Testikohteet 
4.3.1 Testikohde 1: Rosendalinkuja 4 
Kohde sijaitsee Vantaalla. Kohde koostuu kolmesta eri rapusta, joissa on yh-
teensä 61 asuntoa. Tutkimuksen tarkastusten ja mittauksen kohde oli A-




Kohteen rakenteet ovat seuraavat 
x Alapohja: EPS+Ontelolaatta + pintavalu 
x Seinät: Sisäkuorielementti + villa + ohutrappaus, 1.krs seinät sandwich-
elementtejä ja myös osa 2. krs. seinistä. 6. krs seinät pohjoiseen päin 
ovat myös sandwich-elementtejä. 
x Yläpohja: Ontelolaatasto + kevytsora + pintavalu + vedeneristys 
x Ikkunaliitos: vaahdotus + kittaus 
x Ikkunat: Fenestra Primus 100 MSE, Primus 101 MSE sauna. 
4.3.2 Testikohde 2: Syyskaste 
Kohde sijaitsee Vantaalla. Rakennus koostuu kahdesta rapusta, joissa on 
yhteensä 25 asuntoa. Tutkimuksen tarkastusten ja mittauksen kohde oli A-
rappu, jossa sijaitsee 13 asuntoa.  
Kohteen rakenteet ovat seuraavat 
x Yläpohja: Ontelolaatta + puhallusvilla (harjakatto) 
x Seinät: Sisäkuorielementti + eriste + tiilimuuraus (Tien puoleinen julkisi-
vu), Sisäkuorielementti + mineraalivilla + rappaus(Sisäpiha ja päädyt), 
Sandwich- elementti (1krs.) 
x Alapohja: Ontelolaatta + eriste 
x Ikkuna-as.: Vaahdotus + kittaus 




Ikkunoista tarkastettiin ristimitta karmin sisäreunasta. Mittauksessa käytettiin 
Hilti PD4 -laseretäisyysmittaria. Ikkuna avattiin ja mitat otettiin sisäreunasta, 
koska ulkoreunasta mitat olisivat olleet epätarkkoja sekä mittaus olisi ollut 
hankala toteuttaa, varsinkin yksin. Laseretäisyysmittarilla mittaus onnistuu 
myös yksin. Mittarilla ei tosin saa aivan todellisia ristimittoja, koska mittarin 
peräpää ei ylety muotonsa takia aivan kulmaan saakka. Eroa todelliseen ris-
timittaan on n. 10 mm. Siten saatua ristimittaa ei voida suoraan verrata ikku-
nan pysty- ja vaakamittoihin. Kuitenkin ristimitta on verrattavissa ikkunan toi-
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seen ristimittaan, koska virhe todelliseen ristimittaan on sama. Muuten mit-
taustapa on tarkka. Virhemarginaalia testattiin mittauksissa muutamassa ik-
kunassa, jolloin eroksi muodostui +/- 1 mm. Siten saatuja mittoja voidaan ris-
timittojen vertailussa pitää luotettavana. Ikkunoista tarkastettiin myös silmä-
määräisesti ulkopuitteen ja karmin väli, jolloin nähtiin ulkopuitteen osalta, 
asettuuko puite karmiin hyvin. 
Karmien suoruus 
Ikkunoista ja ovista tarkastettiin myös karmien suoruudet. Tarkastuksessa 
käytettiin 80 cm pitkää passia, jolla tarkastettiin karmin jokainen osa. Vaah-
dottamalla tiivistetyissä ikkunoissa saattaa huolimaton vaahdotus pullistaa 
karmia, mikä saattaa aiheuttaa ristimittojen vääristymisen, jolloin puite ei 
asetu karmiin tiiviisti. 
Vaahdotus ja kittaus 
Vaahdotuksesta tarkastettiin, ettei se ole jäänyt vajaaksi ja ettei siinä ole rei-
kiä. Samoin kittauksesta tarkastettiin ehjyys, ja että se täyttää koko sauman. 
Vaahdotus ja kittaus tarkastettiin silmämääräisesti. 
Dokumentointi  
Tarkastukset kirjattiin mittauspöytäkirjaan, johon on kirjattu erikseen jokaisen 
ikkunan ja oven mitat, ristimitat, suoruus, kittauksen ehjyys sekä testikohde 
2:ssa ikkunoiden ja ovien vaahdotus. Ikkunat ja ovet paikannettiin ikkuna-
karttaan. Ikkunakarttana käytettiin kohteen esitteestä kopioituja asuntojen 
pohjakuvia. Mahdolliset puutteet tarkastuksissa kuvattiin. 
4.4.2 Haasteet tarkastuksissa 
Testauksessa olennainen osa oli ikkunoiden ja parvekkeen ovien asennus-
tarkastus. Siinä tulee tarkastaa asennuksen osalta karmien suoruus sekä 
karmin ristimitat, jotta ikkunapuite istuu hyvin aukkoon. Lisäksi tiiveyden 
kannalta olennainen karmin ja rakennusrungon välinen tiivistys tulee tarkas-
taa. Ongelmana ristimittojen tarkastuksessa on toleranssien puute. Valmista-
ja antaa ikkunoiden ristimitoille seuraavia vaatimuksia: 
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Lävistäjien suurin sallittu pituusero voi olla 1,5 - 6,0 mm riippu-
en puitteen tai tuuletusluukun suurimmasta mitasta (leveys tai 
korkeus). Mikäli suorakulmaisuus poikkeaa tästä, tulee ensin 
tarkastaa, että ikkunat on asennettu ja säädetty valmistajan 
toimittamien ohjeiden mukaan./24./ 
Tämä tieto on peräisin valmistajan laatuohjeesta. Sitä ei ole kuitenkaan ole 
yksilöity tietyn kokoiselle ikkunalle. Tämä hankaloittaa mittaustulosten ana-
lysointia, jolloin ristimittojen sallittu erotus joudutaan arvioimaan. Valmistajan 
ohjeiden mukaan ulkopuitteen ja karmin käyntivälin mukaan katsotaan, että 
karmi on suorassa ja ristimitassa. Tosin, jos käyntivälit ovat samankokoisia, 
asettuu puitekin siihen oikein, jolloin tiivisteet täyttävät raon. Ongelma käyn-
tivälin tarkastuksessa on sisäpuitteen asettumisessa, jota ei pystytä tarkas-
tamaa. Parvekkeen ovelle ei anneta asennusohjeen mukaan toleransseja 
ristimitoille. Ohjeessa annetaan arvot puitteen ja karmin väliselle käyntivälil-
le.  
Testikohteen 1 parvekkeen ovissa oli suojat n. 1 m:n korkeuteen asti, mikä 
hankaloitti mittausta sekä suoruuden tarkastusta, ja mittaustulokset eivät ole 
niin tarkkoja kuin ikkunoissa.  
Tuuletusikkunoiden mittaus oli myös haastavaa, koska ikkuna on niin kapea. 
Käsi oli hankala saada ikkunan väliin avaamatta ikkunalehtien lukitusta toi-
siinsa. Tämä hidasti mittausta huomattavasti. 
Testikohteessa 1 ikkunat ja ovet oli ehditty kittaamaan ennen tarkastusta, 
jolloin vaahdotusta ei pystytty tarkastamaan sen ollessa peitossa. Tältä osin 
tarkastus jäi puutteelliseksi. 
4.4.3 Tarkastukset testikohde 1 
Ristimittojen erotukset olivat 5-0 mm:n välillä. Joskin yhden parvekeoven ris-
timitta heitti 8 mm:ä. Tätä tosin ei voida välttämättä pitää paikkansapitävänä 
tuloksena, koska suojaus häiritsi mittausta. Ainoat huolestuttavat tulokset 
antoivat muutamat tuuletusikkunoiden ristimittojen erotukset (5 mm), koska 
ikkuna on niin pieni (1,312 X 0,315 m). Asennuksen suoritti Ikkunavalmista-
jan oma asennusryhmä. 
Ikkunoiden ja ovien kittaukset olivat valmiit A-rapussa. Kittaukset tarkastettiin 
silmämääräisesti ja tunnustelemalla. Koska tarkastushetkellä oli pakkasta 
ulkopuolella, saattoi mahdolliset vuotokohdat havaita myös tunnustelemalla 
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vallitsevan paine-eron vuoksi. Reikiä ja halkeamia esiintyi jossain määrin ja 
useasta parvekkeen ovesta oli unohtunut kitata alasauma. Kittauksen hal-
keamille on todennäköisesti ollut syynä väärän tiivistysaineen käyttö. A-
rapussa käytettiin akryylimassaa, joka ei sovellu niin paksuihin saumoihin 
kutistumisvaaran vuoksi. Tiivistysmateriaali vaihdettiin B- ja C-rapussa ele-
menttikittiin, joka täyttää sisäilmavaatimukset. Näin voidaan jatkossa välttyä 
halkeamilta ja kittauksen irtoamiselta. Ikkunoiden ja ovien karmit olivat aina-
kin passilla tarkastettuna suorat. Kittauksen suoritti aliurakoitsija. 
4.4.4 Tarkastukset testikohde 2 
Tarkastus suoritettiin kahdessa eri osassa, koska ensimmäisellä kerralla kit-
tausta ikkunoihin ja parvekkeen oviin ei oltu vielä tehty. Ensimmäisellä ker-
ralla tarkastettiin ikkunan asennus ja tiivistys polyuretaanivaahdolla. Toisella 
kertaa tarkastettiin pelkkä kittaus. Tämä oli hyvä vaihtoehto, koska samalla 
nähtiin miten vaahdotus oli onnistunut. 
Ikkunoiden ristimittojen ero vaihteli keskimäärin 0-2 mm välillä, muutamaa 
poikkeamaa lukuun ottamatta. Suurin ero oli 5 mm, joka oli A11 parvekkeen 
ovessa. Lukemaa ei välttämättä voida pitää luotettavana, koska oven kynnys 
oli suojattu, mikä saattoi häiritä mittausta. Asennuksen suoritti NCC:n omat 
työntekijät. Uretaanivaahdotus täytti kaikissa ikkunoissa koko karmin ja run-
gon välin. 
Kittaus oli tehty jokaiseen ikkunaan ja parvekkeen oveen, paitsi asunnon A6, 
jonka parvekkeen oven alareuna oli jäänyt kittaamatta. Kittauksista löytyi 
pientä rakoilua reunoilla sekä muutama isompi reikä. Raoista ei kuitenkaan 
tuntunut tulevan ilmavirtaa läpi, joten ei voida varmasti sanoa, ulottuvatko 
reiät läpi asti. Useassa parvekkeen ikkunan ja oven välisessä saumassa ki-
tin alta paistoi paikoin vaahdotus. Kittauksen suoritti NCC:n omat työntekijät. 
4.5 Ilmatiiveysmittaus ja vuotojen paikantaminen 
4.5.1 Valmistelut 
Ennen mittausten suorittamista jouduttiin tekemään joukko valmistelevia 
toimenpiteitä. Koska mittauksessa mitataan rakenteiden läpi vuotavaa ilma-
määrää, tulee kaikki mahdolliset korvausilmareitit tukkia.  
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Tarvittavat toimenpiteet riippuvat mittaustavasta. Mittaus voidaan suorittaa 
asuntokohtaisesti tai koko rakennus/porras kerralla. Kummassakin testikoh-
teessa mittaus suoritettiin koko portaassa. Näin ollen myös käytävissä ja 
yleisissä tiloissa jouduttiin suorittamaan valmistelevia toimenpiteitä. 
IV-kanavat 
Tärkein osa tiivistyksiä on ilmavaihtokanavien tulppaaminen. Kaikki mahdol-
liset ulkoilmakanavat sekä jäteilmakanavat tulee saada suljettua. Asuntokoh-
taisessa tulo- ja poistoilmajärjestelmässä tämä tarkoittaa, että jokaisesta mit-
tauslohkossa sijaitsevasta asunnosta joudutaan nämä kyseiset kanavat 
tulppaamaan. Kummassakin testikohteessa on käytössä edellä mainittu jär-
jestelmä. Käytännössä tiivistys suoritetaan asuntokohtaisesta ilmanvaihto-
koneesta. Vaihtoehtoinen tapa olisi tulpata katolta kyseisten koneiden huip-
puimurit sekä rakennuksen ulkopuolelta ulkoilmakanavat. Tämä tosin on 
käytännössä vaikea toteuttaa kerrostaloissa, koska ulkoilmakanavien tukki-
miseen tarvittaisiin nostin, sillä kanavien päät sijaitsevat ulkoseinissä. Täten 
tiivistäminen suoritettiin ilmanvaihtokoneista, kuten kuvassa 13. Tiivistämi-
sessä voidaan käyttää ilmastointiteippiä tai tiivistyspalloa. testikohteissa käy-
tettiin kumpaakin menetelmää. 
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Kuva 13, Svegon ILTO 270 -ilmanvaihtokoneen tiivistys 
Kuvassa 13 on ilmanvaihtokoneeseen tehty tarvittavat tiivistykset. Alakul-
massa poistoilmapuhaltimen ilmanottoaukko on teipattu umpeen. Ylhäällä 
koneen ulkoilmakanava on myös teipattu, jolloin varmistutaan, ettei koneen 
kautta pääse korvausilmaa, joka häiritsee mittausta. 
Asuntojen ilmavaihtokanavien lisäksi tulee huomioida käytävän sekä yleisten 
tilojen ilmavaihtokanavat. Testikohteissa käytävän ilmavaihto suljettiin teip-
paamalla katolla sijaitseva huippuimuri, johon oli kytketty käytävän poistoil-
ma. Raitisilmakanavat tulpattiin sisäpuolelta. Tarvittavat tiivistykset selvitet-




Kuva 14, Svegon Ilto 270 -ilmanvaihtokoneen kanavakaavio /25/ 
Kuvassa 14 on esitetty lämmön talteenotolla varustetun ilmavaihtokoneen 
kanavien sijoitus koneen sisällä. Tulo- ja poistokanavat ovat asuntoon sisälle 
johtavia kanavia. Ulkoilmakanava on koneelle ulkopuolelta tuleva kanava, ja 
jäteilmakanava on hormiin ilman johtava kanava. Malli R kertoo koneen ole-
van oikeakätinen. 
Ikkunat 
Ikkunoista tarkistettiin ennen mittauksen suoritusta, että lukot ovat kiinni. Jos 
lukot ovat auki, aiheutuu ikkunasta mittaustulosta häiritseviä ilmavuotoja. 
Vesilukot 
Viemäreiden kautta asuntoon pääsee korvausilmaa, jos vesi- ja hajulukkoja 
ei ole täytetty vedellä. Näin ollen varmistettiin kylpyhuoneista sekä keittiöistä 
vesilukot. Vaihtoehtoinen tapa olisi ollut teipata kaikki viemärit umpeen. Se 
tosin olisi ollut työläs tapa hoitaa tiivistys, mutta ainoa tapa, jos asuntoja ei 




Yleiset tilat ja käytävä 
Johtuen mittauksen ajankohdasta oli kummassakin testikohteessa rakenteita 
keskeneräisinä yleisissä tiloissa. Tästä syystä jouduttiin tekemään väliaikai-
sia tiivistyksiä, jotta keskeneräisistä rakenteista ei syntyisi tulosta huononta-
via ilmavuotoja. Kummassakin kohteessa tiivistettiin sähkö- ja telekeskuksiin 
tulevat läpiviennit(kuva 15). 
 
Kuva 15, Sähköläpiviennin väliaikainen tiivistys 
Kuvassa 15 on läpivienti tiivistetty muovipussilla, joka on täytetty polyure-
taanivaahdolla. Tämä mahdollistaa tukkeen poiston siististi mittauksen jäl-
keen. 
Testikohteessa 1 oli lisäksi joitakin yleisten tilojen kaivoja valamatta paikoil-
leen, jolloin tilasta oli suora yhteys alapohjaan. Nämä reiät tiivistettiin poly-
uretaanivaahdolla alapuolelta. 
Yhteistyö työmaan kanssa 
Ilmatiiveysmittauksen aikana mittauslohko on rauhoitettava muulta liikenteel-
tä, jotta voidaan varmistua tuloksen oikeellisuudesta. Koska mittaukset suo-
ritettiin koko rapussa, oli se suljettava mittauksen ajaksi. Näin ollen tulee 
työmaan johdon ja työntekijöiden oltava tietoisia mittauksen ajankohdasta ja 
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sen aiheuttamista häiriöistä työmaalla. Työmaan johtoa informoitiin asiasta 
ja sitä kautta tieto siirtyi myös työntekijöille. 
Ilmamäärien mittaus 
Ilmantiiveysluvun määrittelyssä tarvitaan mittauskohteen tilavuus. Mittaus 
suoritettiin osin kuvista ja osin paikan päällä mitaten. Työpiirustuksista selvi-
tettiin asuntojen pinta-alat. Työmaalla mitattiin asunnon korkeus sekä alakat-
tojen ja koteloiden tilavuudet. Nämä vähennettiin koko asunnon tilavuudesta 
riippuen oliko niiden ilmatila yhteydessä muuhun asuntoon esimerkiksi tar-
kastusluukkujen ollessa auki. Yleisten tilojen sekä käytävän pinta-alat ja kor-
keudet laskettiin kuvista ja mahdolliset tarkennukset ilmamääriin tehtiin työ-
maalla. Nämä yhteensä laskettuna on koko mittauslohkon ilmamäärä. 
4.5.2 Mittaustapahtuma 
Mittauksessa ja vuotokohtien paikannuksessa käytettiin seuraavia laitteita: 
Mittauslaitteisto 
x Oviaukkoon asennettava puhallin ja painekoelaittesto Minneapolis Blo-
werDoor (APT4 - kalibroitu 9/09) 
x Kannettava tietokone, Fujitsu Siemens 
x Hygropalm 0, lämpötila-/kosteusmittari. 
Vuotojen paikannuslaitteisto 
x Thermoanemometri Airflow TA7  
x Digitaalikamera Hp Photosmart R817  
x Lämpökamera Flir P25 
x Kemiallinen merkkisavu Dräger. 
Kummassakin case-kohteessa ilmantiiveysmittaus siis suoritettiin koko ra-
pusta mukaan lukien asunnot, käytävän ja yleiset tilat. Tämän mahdollistivat 
kummankin kohteen tarvittavan pienet ilmamäärät sekä tiiviit rakenteet. Mit-
tauslaitteiston maksimi puhallusteho riittää yhteensä n. 7500 m3 tilavuuteen, 
jos rakennus on tarpeeksi tiivis. Testikohteessa 1 tilavuus oli 4321 m3 ja tes-
tikohde 2:ssa 2453m3. Puhaltimen teho riitti kummassakin kohteessa riittä-
vän painetason saavuttamiseksi. 
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Kyseisellä mittaustavalla saadaan ilmantiiveyslukuun mukaan muutkin tilat 
kuin asunnot. Nämä tilat kuitenkin käyttävät lämmitysenergiaa yhtä lailla kuin 
asunnotkin, joten mittaustulos on täten paljon monipuolisempi. Yleisten tilo-
jen mittauksella myös saatetaan havaita vuotokohtia, jotka muuten saattaisi-
vat unohtua. 
Mittaustapahtuma aloitettiin mittauskaluston asennuksella. Puhallinovi asen-
nettiin suurin piirtein keskelle rakennusta korkeussuunnassa, jotta kaikkialle 
mittauskohteeseen saataisiin mahdollisimman tasaiset paineolot. Paineolot 
ovat joka tapauksessa erilaiset alimmassa ja ylimmässä kerroksessa, vaikka 
rakennus olisikin paineistettu. Testikohteessa 1 puhallinovi asennettiin 3. 
kerroksessa asunnon parvekkeen oveen, ja testikohteessa 2 toiseen kerrok-
seen. Tämän jälkeen varmistettiin, että kaikki ovet ja ikkunat olivat suljettui-
na. 
Ennen varsinaisen mittauksen aloitusta mittauskohteessa puhallin laitettiin 
päälle ja nostettiin painetta, jonka jälkeen kaikki tiivistykset tarkistettiin. Tar-
kistuksen tarkoituksena oli varmistaa, etteivät puutteelliset tiivistykset aiheu-
ta mittaustulosta häiritseviä vuotoja. Tiivistykset tarkistettiin tunnustelemalla 
sekä ilmavirtausmittarilla. Paineen noston jälkeen lisäksi mitattiin paine-
olot(kuva16) alimmassa, ylimmässä ja keskimmäisessä kerroksessa. Tällä 
varmistettiin, että mittaustulokset ovat luotettavia joka puolella rakennusta. 
Tämän jälkeen aloitettiin varsinainen mittaus. 
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Kuva 16, Paine-eron mittaus 
Kuvassa 16 on esitetty paine-eron mittaus ulko- ja sisäpuolen välillä. Paine-
mittarin anturi on asennettu tuuletusikkunan välistä ulkopuolelle. 
Mittausta varten mittauskohde jouduttiin rauhoittamaan noin tunnin ajaksi. It-
se mittauksessa ei kestä hyvissä olosuhteissa niin kauaa, mutta häiriöiden 
varalta on hyvä, että mittaukselle varataan tarpeeksi aikaa. Olosuhteisiin 
vaikuttaa paljon tuulen voimakkuus ja vaihtelevuus. Voimakas tuuli aiheuttaa 
erilaisia paine-eroja tyyneen ilmaan verrattuna, jolloin mittauskäyrän hajonta 
lisääntyy. Tämä myös aiheuttaa mittauksen keston pitenemistä. Testikoh-
teessa 2 sää oli tyyni, jolloin mittaustulos saatiin nopeasti. Testikohteessa 1 
taas sää oli tuulinen, ja lisäksi tuuli oli puuskittaista. Tämä aiheutti pientä vii-
vettä mittauksen kestossa ja mittauskäyrän hajontaa. Aikataulumääreissä 
kuitenkin pysyttiin.  
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Mittauksen jälkeen rakenteiden annettiin jäähtyä lisää noin puoli tuntia, jonka 
jälkeen voitiin aloittaa vuotokohtien paikannus. Paikantamisen aikana mitta-
uskohdetta pidettiin puhaltimella alipaineisena paikantamisen helpottami-
seksi. Vuotokohdat paikannettiin lämpökameralla. Vuotokohdista pääsi ra-
kenteen läpi kylmää ulkoilmaa, joka jäähdytti paikallisesti rakenteen vuoto-
kohdan ympärillä. Viilentynyt rakenne näkyi lämpökameran etsimessä, jonka 
jälkeen rakenteesta varmennettiin ilmavuoto tunnustelemalla. Alipaineiste-
tussa tilassa vuotokohta tuntuu selvästi iholla. Apuna tunnustelussa käytet-
tiin lisäksi savuampullia.  
Näin läpi käytiin koko mittauskohteen ulkoseinät, alapohja ja yläpohja sekä 
niihin liittyvät rakenteet. Lämpökameralla paikannetut vuotokohdat merkittiin 
rakennuksen pohjakuviin myöhempää käyttöä varten. Näin otetut lämpöka-
meran kuvat voidaan paikallistaa helposti työmaalla pohjakuvan avulla. Pai-
kantamisen jälkeen tehdyt tiivistykset poistettiin, ja mittaus oli valmis. 
4.5.3 Mittaustulokset: testikohde 1 
x Ilmanvuotoluku n50= 0,64 (+/- 2.6%) 1/h 
x Vuotoilmamäärä Vvuotoilma = 2754 m3 
x Ilmamäärä V= 4321 m3  
Tulosta huonontavia vuotoja löytyi sekä yleisistä tiloista että asunnoista. Sel-
viä vuotokohtia paikannettiin yhteensä 39 kappaletta, joista 22 sijaitsi yleisis-
sä tiloissa ja 17 asunnoissa. 
Asunnot 
Asunnoissa suurin osa vuodoista aiheutui ikkunoista ja parvekkeen ovista, 
yhteensä 15 kappaletta. Näistä vuotokohdista 3 kappaletta oli karmivuotoja. 
Karmivuodolla tässä yhteydessä tarkoitetaan karmin ja apukarmin välistä tii-
vistystä.  
Karmivuotoja aiheuttivat 
x Puutteellinen vaahdotus ja kittaus 
x Väärien materiaalien käyttö. 
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Kohteessa tiivistys oli tehty polyuretaanilla ja lisäksi kitattu sisäpuolelta ak-
ryylimassalla. Vuotojen syitä ei voida varmasti selvittää, koska ikkunoiden ja 
ovien listoitus oli tehty. Loput vuodot ikkunoissa ja parvekkeen ovissa johtui 
tiivisteen läpi päästämistä ilmavuodoista, yhteensä 12 kappaletta.  
Tiivistevuotoja aiheuttivat 
x Parvekkeen ovissa roskia tiivisteen välissä 
x Osassa parvekkeen ovissa oli suojat vielä paikallaan, jolloin tiiviste ei toi-
minut oikein. 
x Tiiviste oli irti 
x Karmiväli aukinainen 
x Karmin korkoero. 
Tiivistevuodon aiheutti myös metalliosa asunnon A4 makuuhuoneen tuule-
tusikkunassa(kuva 17). 
 
Kuva 17, Asunnon A4 makuuhuoneen tuuletusikkuna 
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Kuvan 17 ikkunassa näkyy metalliosa karmissa vasten tiivistettä. Tämä pai-
noi tiivistettä kasaan ja näin aiheutti tiivistevuodon. 
Lisäksi asunnoista löytyi yhteensä kaksi kappaletta elementtisaumoista ai-
heutuvaa vuotoa. Vuotojen syytä ei pystytty havaitsemaan, koska jalkalistat 
olivat asennettuina. Todennäköisesti vuodot aiheutuvat halkeamasta tai rei-
ästä seinäelementin alasaumassa. 
Yleisissä tiloissa vuotoja aiheuttivat seuraavat rakenteet 
x Mittausalueella sijaitsi yhteensä 4 kappaletta ulko-ovia, joista jokaisesta 
löytyi sekä tiiviste- että karmivuotoa. Ovien tiivistevuodoille ei löytynyt mi-
tään selvää syytä, mutta karmivuodot aiheutuivat puutteellisesta vaahdo-
tuksesta. Myös ulko-ovissa sijaitsevat tuuletusluukut vuotivat, vaikka oli-
vatkin kiinni. 
x Alapohjan luukusta aiheutui ilmavuotoa. Vuoto johtui luukun rakenteesta, 
joka ei ole ilmatiivis. 
x Portaiden/ lepotasolaattojen varaukset ulkoseinässä olivat jääneet tiivis-
tämättä. Se aiheutti vuotoa melkein jokaisessa liitoksessa. 
x Savunpoistoluukun tiivisteet. 
Lisäksi vuotoja aiheutui keskeneräisistä rakenteista. Näitä olivat lämpöputki-
en ja kaivojen läpiviennit, joita ei oltu valettu umpeen. Näihin läpivienteihin 
jouduttiin tekemään väliaikaisia tiivistyksiä, joilla ei kuitenkaan saatu raken-
netta aivan tiiviiksi. Lisäksi sähkö- ja telekaappien alapohjien läpivienneistä 
aiheutui vuotoja väliaikaisesta tiivistyksestä huolimatta. Lämmönjakohuo-
neesta löytyi myös muutama vuoto elementtisaumoista, joihin oli jäänyt joko 
halkeamia tai reikiä. 
4.5.4 Mittaustulokset testikohde 2 
x ilmanvuotoluku n50= 0,44 (+/- 0.2 %) 1/h 
x Vuotoilmamäärä Vvuotoilma = 1086 m3 
x Ilmamäärä V= 2452,6 m3  
Tulosta huonontavia ilmavuotoja löytyi sekä yleisistä tiloista että asunnoista. 
Yhteensä paikannettuja vuotokohtia löytyi yhteensä 27 kappaletta. Näistä 11 




Samoin kuin testikohde 1:ssä, johtui suurin osa asuntojen ilmavuodoista ik-
kunoista ja parvekkeen ovista, yhteensä 12 kappaletta. Niistä eniten aiheutui 
tiivistevuodoista. Asunnoista löytyi myös muutama mahdollinen karmi vuoto, 
mutta sitä ei voitu varmasti paikallistaa. 
Syitä tiivistevuodoille olivat seuraavat 
x Tiiviste oli lytyssä. 
x Karmit eri tasossa. 
x Ikkunan lukko ei paina tarpeeksi ikkunaa kiinni. 
x Tiivisteiden jatkos oli irronnut tai muuten oli huonosti paikallaan(kuva 18). 
 
Kuva 18, Tuuletusikkunan tiivisteen jatkos tiivisteen päällä 
Kuvan 18 alareunassa näkyy ilmavuotoa aiheuttava tiivisteen jatkoskohta. 
Tiivisteen pää on toisen tiivisteen päällä, jolloin jää rako tiivisteen ja karmin 
väliin. 
Asunnoista löytyi paikannuksessa myös vuotoja elementtisaumoissa. Vuoto-
kohtia löytyi yhteensä 4 kappaletta, ja kaikki sijaitsivat seinäelementin 
alasaumassa. Vuodot johtuvat joko reiästä ja halkeamasta saumassa. Myös 
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testikohde 2:ssa oli jalkalistat asennettu, joten vuotojen syytä ei voitu varmis-
taa. 
Yleiset tilat ja käytävä 
Testikohde 2:ssa yleisten tilojen vuodot johtuivat samoista syistä kuin testi-
kohde 1:ssä. Vuotoja aiheuttivat ulko-ovet, alapohjan läpiviennit ja savun-
poistoluukku. Näiden lisäksi löytyi vielä muita syitä ilmavuodoille. 
Muita ilmavuodon aiheuttajia 
x Käytävän ikkunat 1. kerroksessa. Vuodot johtuivat todennäköisesti puut-
teellisesta vaahdotuksesta. 
x Sähköläpiviennit ulkoseinissä. 
x Yläpohjan luukku ullakolle ei mennyt tasaisesti kiinni aiheuttaen voima-
kasta ilmavuotoa(kuva 19). 
 
Kuva 19, Paikannettu ilmavuoto yläpohjan luukussa /27./ 
Kuvassa 19 näkyy lämpökameran paikannus sekä sen vieressä tavallinen 
kuva luukusta. Kuvasta näkyy kuinka luukun vasen reuna roikkuu. Paikan-






5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
5.1 Testauksen johtopäätökset 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää laadunvarmistuksen tarkastuk-
sen vaikutuksia rakennuksen ilmatiiveyteen työmaatestauksella. Tutkimuk-
sen testaus kohdennettiin ikkuna- ja oviasennuksen asennustarkastukseen 
asunnoissa, koska niissä on havaittu ilmatiiviysmittauksissa paljon vuotoja. 
Testauksessa ikkuna- ja oviasennukselle tehtiin kahdessa testikohteessa 
asennustarkastus, ja myöhemmin vaikutuksia tutkittiin ilmatiiviysmittauksis-
sa. Ilmatiiviysmittausten tuloksien perusteella tutkittiin, voidaanko hyvällä 
laadunvarmistuksella, tässä tapauksessa pelkästään laadunvarmistuksen 
asennustarkastus, vaikuttaa ilmatiiveyden parantumiseen, vai johtuuko vuo-
dot rakenteellisista syistä. Ilmatiiviysmittauksissa mitattiin asuntojen lisäksi 
yleiset tilat ja käytävät. Testauksen ohessa jatkokehitettiin projektityössä ke-
hitettyä ilmatiiveyden varmentamisen toimintamallia työmaalla tehtyjen ha-
vaintojen ja mittaustulosten perusteella. 
Testikohteissa suoritettujen ilmatiiviysmittausten tulokset olivat hyviä. Mo-
lempien kohteiden ilmanvuotoluvut olivat alle yrityksen suorittamien mittaus-
ten keskiarvon alle. Tällä hetkellä yrityksen keskiarvo ilmanvuotoluvulle on n. 
0.7 - 0,8 1/h.  
Testikohteiden ilmanvuotoluvut olivat seuraavat 
x Testikohde 1: 0,64 1/h 
x Testikohde 2: 0,44 1/h 
Mittaustulokset olivat myös selvästi yrityksen tavoitteen alle. Tällä hetkellä 
ilmanvuotolukutavoite betonirakenteisille asuinkerrostaloille on 1,5 1/h. Tosin 
tavoitetta tullaan kiristämään jatkossa. Suomen rakentamismääräyskokoel-
man antamat ilmanvuotolukujen arvot hyvälle ilmatiiveydelle asuinkerrosta-
lolle ovat välillä 0,5 – 1,5 1/h. Mittaustulokset sijoittuvat tämän luokituksen 
alarajalle, testikohde 2 jopa sen alle. Passiivitalon määritelmässä ilman-
vuotoluvun raja-arvo on 0,6 1/h. Testikohde 2 pääsee tähän määritelmän si-
sään, ja testikohde 1 lähelle sitä. 
Molemmissa testikohteissa oli ikkunoiden ja parvekkeen ovien asennus on-
nistunut hyvin. Asuntojen osalta ei löytynyt kuin muutama asennuksesta joh-
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tuva ilmavuoto. Nämä vuodot johtuivat puutteellisesta karmin ja apukarmin 
välisestä tiivistyksestä. Suurimmaksi osaksi vuodot ikkunoiden ja parvek-
keen ovien osalta johtuivat ikkunoiden rakenteesta. Näitä vuotoja olivat tiivis-
tevuodot, jotka johtuivat tiivisteen kiinnittymisestä puitteeseen, karmien kor-
koeroista ja ikkunan lukon toiminnasta. Lisäksi tiivistevuotoja aiheuttivat ros-
kat ja väliaikaiset suojat tiivisteen välissä. Rakenteellisia vuotoja aiheuttivat 
lisäksi ikkunoiden karmivälit, jotka osassa ikkunoita aiheuttivat vuotoa. Tämä 
tosin voi myös johtua asennuksesta, jos ikkunaa on käsitelty asennettaessa 
liian rajusti.  
Mittaustuloksiin vaikuttivat siis asuntojen lisäksi yleisten tilojen ja käytävien 
vuodot johtuen mittaustavasta. Yleisissä tiloissa vuodot aiheutuivat suurim-
maksi osaksi rakenteellisista seikoista ja väliaikaisista tiivistyksistä, mutta 
myös työvirheistä. Kuitenkin mittaustulos olisi todennäköisesti ollut lähellä 
samaa, jos mittaus olisi suoritettu pelkästään asunnoissa, koska suuri ilma-
määrä tasoittaa tulosta. 
Mittaustulosten perusteella ikkunoiden ja ovien asennuksen onnistumisella 
on siis selvästi suuri vaikutus ilmatiiviyteen, koska asennusvirheistä johtuvia 
virheitä löytyi niin vähän. Tosin ei voida selvästi osoittaa vaikutuksen suu-
ruutta, koska yksittäisen vuodon vaikutusta ilmanvuotolukuun on vaikea ar-
vioida. Myöskään tässä tutkimuksessa tehtyjen tarkastusten vaikutusta ilma-
tiiviyteen ei voida nähdä konkreettisesti. Kuitenkin kummassakaan testikoh-
teessa ei enää mittaustilanteessa löytynyt asennuksesta aiheutuvia vuotoja, 
jolloin asennuksen taso on viimeistään tarkastusten jälkeen ollut hyvä. Siten 
myös laadunvarmennuksen toimenpiteillä on suuri rooli hyvän ilmatiiviysta-
son saavuttamiseksi, koska laadunvarmistuksen tarkoitus on varmistua on-
nistuneesta asennuksesta.  
5.2 Muut huomiot testauksessa 
Kummassakin testikohteessa ikkunoiden ja parvekkeen ovien karmin ja apu-
karmin väli oli tiivistetty vaahdotuksen lisäksi kitillä. Tämä selvästi vähensi 
karmivuotojen mahdollisuutta verrattuna yrityksen aiempiin mittauksiin, kos-
ka karmivuotoja ei löytynyt kuin muutama kummassakin testikohteessa. 
Sauman kittaus on siis erittäin tehokas tapa poistaa karmivuodot. Kittauk-
sessa tulee kuitenkin muistaa tarpeeksi pitkäaikaisen materiaalin käyttö ja 
huolellinen asennus. Tarkastuksissa huomattiin kittauksissa joitakin reikiä ja 
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halkeamia. Nämä edellä mainitut ongelmat eivät todennäköisesti vaikutta-
neet ilmatiiveyteen mittaushetkellä, mutta voivat olla tulevaisuudessa on-
gelma, jos polyuretaanivaahdotus alkaa halkeilla rakenteiden kosteus- ja 
lämpöliikkeiden johdosta, ja sauman tiiviys on pelkästään kittauksen varas-
sa. Yksi mahdollinen syy ainakin rakoiluun sauman reunoilla voi olla kittauk-
sessa käytetty akryylimassa, joka ei ole suositeltava niin suuriin saumoihin 
sen halkeamisvaaran vuoksi. Saumojen tiivistyksessä käytettävä materiaali 
tulee valita tiiveysdetaljien ohjeiden mukaisesti. 
Vuotojen syiden perusteella voidaan päätellä, että materiaaleilla on tärkeä 
osa ilmatiiveydessä. Tuotannon laadunvarmistuksella saadaan ilmatiiveyden 
kannalta puutteet kuriin, mutta kaikkia vuotoja silläkään ei saada poistettua. 
Mittauksissa selvisi, että suurin osa vuodoista johtui rakenteista kuten ovista 
ja ikkunoista niin asuntojen kuin yleisten tilojen osalta. Osa vuodoista on vai-
kea havaita normaali paineoloissa työmaalla kuten käytävän ikkunat ja asun-
tojen ikkunoiden tiivisteen kiinnittyminen. Täten myös materiaalivalmistajien 
tulee panostaa tuotteidensa laatuun, jotta päästäisiin parempiin tuloksiin il-
matiiveydessä. 
Yleisiä tiloja ei huomioitu tarkastuksissa, koska alun perin mittaukset oli tar-
koitus suorittaa asuntokohtaisesti. Mittausten aikana kuitenkin huomattiin, et-
tä yleisiin tiloihin tulee myös panostaa laadunvarmentamisessa. Yleisten tilo-
jen ilmavuodoista ei aiheudu asumismukavuuteen vaikuttavia haittoja, mutta 
ne kuitenkin vaikuttavat koko rakennuksen kokonaisenergian kulutukseen ja 
rakennuksen terveyteen. Myös tiettyihin rakenteisiin tulisi panostaa hankin-
noissa. Kuten mittauksissa huomattiin, eivät ala- ja yläpohjan luukut ole tiivii-
tä. Myös käytävän ulko-ovissa oli vuotoja tiivisteissä, vaikka mitään selvää 
syytä sille ei löytynyt. Vuotoja löytyi myös työvirheistä, kuten ikkunoiden ja 
ovien vaahdotuksessa. Yleisten tilojen huomioimiseksi päätettiin luvussa 3 
esitettyä laadunvarmistuksen toimintamallia kehittää siihen suuntaan, että 
myös yleiset tilat ja käytävät tulee laadunvarmistuksessa huomioitua. 
Tarkastuksissa huomattiin pieniä eroja ikkunoiden ristimitoissa. Kuitenkaan 
pienet erot eivät mittausten perusteella aiheuttaneet ikkunoiden puutteellista 
toimintaa ja samalla ilmavuotoja. Täten voidaan Fenestran laatuohjeen tole-
ranssia, esitetty luvussa 4.2.2, ristimitassa pitää luotettavana, sillä tarkastuk-
sissa havaitut ristimitat pysyivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
näissä raja-arvoissa.  
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Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin testauksessa. Mittaustuloksilla voidaan 
esittää, että laadunvarmistuksella oli vaikutusta ilmatiiveyteen, mutta vaiku-
tuksen suuruutta on vaikea arvioida. Kuitenkin testikohteiden ilmavuotoluku 
oli pienempi kuin yrityksen mittausten keskiarvo, ja selvästi pienempi kuin 
yrityksen tavoite. Tavoitteena oli tutkia ilmatiiveyttä asuntojen osalta, mutta 
tutkimukseen tuli mittauksien osalta myös muut tilat, jolloin myös ilmatiivey-
den varmentamisen toimintamallia voitiin kehittää lisää. Näin ollen tutkimuk-
sen tavoitteet jopa ylitettiin. 
5.3 Toimintamallin kehitys 
Ilmatiiveyden varmentamisen toimintamallia jatkokehitettiin testien havainto-
jen perusteella. Toimintamalliin saatiin yksinkertaistettua alkuperäisestä ver-
siosta. Siitä saatiin karsittua ylimääräisiä osia pois, jolloin sen kokonaisuus 
on helpompi hallita. Yleiset tilojen huomioiminen ilmatiiveyden varmentami-
sessa lisättiin toimintamallin menettelytapaohjeeseen, joka on esitetty luvus-
sa 3.6. Siinä on toimintaohjeet ilmatiiveyden varmentamisen toimintamalliin. 
Päivitetty versio toimintamallista on esitetty luvussa 3.  
Mittaustulosten ja yrityksen aiempien mittausten keskiarvon perusteella hy-
vällä rakentamisella ilman suuria panostuksia päästään alle yrityksen aset-
taman tavoitteen. NCC:n tekemät aiemmat mittaukset kuitenkin vaihtelevat 
yksikön sisällä, jolloin kaikilla työmailla tulos ei ole näin hyvä. NCC  tulevai-
suudessa kiristänee ilmanvuotoluvun tavoitettaan välille 0,5 – 0,7 1/h, jolloin 
myös ilmatiiveyden varmentamiseen tulee panostaa. Tällöin tämän tutki-
muksen toimintamallin käyttö varmistaa yrityksen yhtenäisen linjan ilmatii-
veyden varmentamisessa.  
5.4 Kehitysehdotukset 
5.4.1 Ilmatiiveyden varmentamisen toimintamalli 
Ilmatiiveyden varmentamisen toimintamallia ei ole kokonaisuudessaan vielä 
testattu. Täten ei vielä tiedetä, miten se toimii käytännössä. Varsinkin tila-
kohtaisen tarkastuksen toimivuudesta ja käytettävyydestä on vain vähän ko-
kemusta. Varsinkin tilakohtaisen tarkastuksen aikataulullinen toimivuus tulisi 
selvittää, koska ilmatiiveyden varmentaminen jatkuu koko työmaan ajan. 
Siksi haasteeksi voi tulla tarkastusten jaksotus sopiviin lohkoihin, jotta koko-
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naisuus pysyy hallinnassa. Tämä tulee miettiä työmaakohtaisesti. Toiminta-
mallia tulisi testata kokonaisuutena koko projektin ajan, jolloin sen puutteet 
ja hyvät ominaisuuden tulisivat esille. Siten siihen voitaisiin tehdä tarvittavat 
korjaukset ja tarkennukset. Toimintamallia testataan lähitulevaisuudessa tes-
tityömaalla, minkä jälkeen päätetään käytetäänkö toimintamallia sellaise-
naan vai muutetaanko sen laajuutta. 
5.4.2 Jatkotoimenpiteet 
Materiaalivalmistajat 
Materiaalien laatu on tärkeä osa ilmatiiveyttä. Varsinkin työmaalla käytettä-
vien valmisosien laatuun on tuotannossa enää vaikeaa vaikuttaa. Tästä esi-
merkkinä varsinkin ikkunat ja parvekkeen ovet, joista löytyi tutkimuksen mit-
tauksissa puutteita. Tästä syystä ikkunoiden ja parvekkeen ovien valmistaji-
en pitäisi valvoa paremmin tuotteidensa laatua, jotta se vastaisi valmistajien 
antamia lupauksia.  
Yrityksen hankinnan tulee myös huomioida laatunäkökulma hinnan lisäksi. 
Valmistajan valinnassa tulisi miettiä, ovatko kyseisen valmistajan tuotteet 
vastanneet laadultaan valmistajan lupauksia. Mahdollisesti tulisi myös vaih-
taa valmistajaa, jos tuotteissa on jatkuvasti puutteita eivätkä reklamaatiot au-
ta asiaa.  
Mineraalivillan käyttö ovien ja tiivistysmateriaalina 
Asiantuntijahaastatteluissa sekä ohjausryhmän kokouksessa tuli ilmi puuttei-
ta parvekkeen ovien ja ulko-ovien tiivistyksessä. Näissä molemmissa on 
käytetty paljon polyuretaanivaahtoa. Ovien karmit oven avautuessa joutuu 
kovalle rasitukselle, jolloin karmit saattavat vääntyä oven painosta. Silloin 
paine siirtyy karmin ja apukarmin väliseen tiivistysmateriaaliin. Polyuretaani 
alkaa pitemmän päälle tällaisessa tilanteessa murtua tai haljeta aiheuttaen 
ilmavuotoja ja oven käyntiongelmia. Tästä syystä vuosikorjauksissa joudu-
taan usein uusimaan vaahdotuksia, jotta ovi voidaan uudelleen säätää ja et-
tä vuotokohta saadaan korjatuksi, mikä aiheuttaa työmaalle kustannuksia.  
Ovissa tulisi tästä syystä käyttää tiivistyksessä villaa ja kittausta, jolloin ra-
kenne antaa periksi vääntymiselle ja palautuu takaisin. Kittauksessa tulee 
käyttää tarpeeksi elastista materiaalia. 
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Mittauksiin valmistautuminen työmaalla 
Työmailta saadun palautteen perusteella ilmatiiviysmittauksista ei ole saatu 
tarpeeksi tietoa. Varsinkin mittauksiin valmistautumiseen kaivattiin ohjeita, 
jotta ennen mittausta osattaisiin tehdä oikeita toimenpiteitä. Tästä syystä yri-
tyksen sisäisiin tietojärjestelmiin, joihin työmaan toimihenkilöillä on pääsy, tu-
lisi saada ohje mittauksiin valmistautumisesta. 
LVIS -läpiviennit 
Läpiviennit ovat aina riskirakenne ilmatiiveyden kannalta. Tästä syystä läpi-
vientien tekoon ja tiivistykseen tulee kiinnittää huomiota. Jotta työmaalla 
osattaisiin tehdä läpiviennit oikein, tulee siihen olla kunnon ohjeistus. Ohjeis-
tuksella saataisiin myös toimintatavat samanlaisiksi yrityksen sisällä. Tämä 
tullaan huomioimaan tiiveysdetaljien päivitetyssä versiossa. 
Varsinkin asuntokohtaisen ulkoilmakanavan läpiviennin tiivistys on vaikea 
tehdä käytännössä sen sijainnin vuoksi. Siinä on joillain työmailla käytetty 
elementtitehtaalla valmiiksi seinäelementtiin asennettua eristettyä putken 
kappaletta, johon voidaan suoraan liittää jatko ilmavaihtokoneelle sisäpuolel-
ta. Tämä ratkaisu on saanut hyvää palautetta työmailta, joissa sitä on käytet-
ty, ja sitä tulisikin käyttää jatkossa kaikilla työmailla, jotta päästäisiin eroon 
vaikeasti tehtävistä tiivistyksistä. 
Rakennuksen tiiveysdetaljit 
Rakennuksen tiiveysdetaljit ovat olennaisessa osassa ilmatiiviiden rakentei-
den tekoa. Detaljeissa kerrotaan työohjeet kyseiselle rakenteelle ja käytettä-
vät materiaalit. Detaljit auttavat mahdollistavat yhtenäiset työtavat yrityksen 
sisällä. Tällä hetkellä rakennuksen tiiveysdetaljit ovat kehitysasteella, ja niis-
tä vielä puuttuu osa detaljeista. Tiiveysdetaljeita kuitenkin kehitetään koko 
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